

SMLOUVA O DÍLO č.2006-Dodatek č.1

(podle par. 2586 a násl. Zákona č. 89/2013 občanského zákoníku)

I. **SMLUVNÍ STRANY**

OBJEDNATEL: Sociální služby města Pardubice
se sídlem: kpt.Jaroše 726, 531 03 Pardubice
IČ: 75090970
DIČ: CZ 75090970
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Petr Krejčí, ředitel
ve věcech technických: pan Roman Plžík, technický ředitel
[REDACTED]

Zapsaný v OR u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl Pr, vložka 1003,

na straně jedné, dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL: CHRPA stavební společnost s.r.o. Pardubice
se sídlem: Raisova 232, 530 02 Pardubice
IČ: 25285262
DIČ: CZ25285262
Bankovní spojení: ČSOB Pardubice
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Novotný, PhDr. Robert Novotný MBA jednatelé společnosti
[REDACTED]
ve věcech technických: PhDr. Robert Novotný MBA, jednatel společnosti
[REDACTED]

Zapsaný u Kraj.soudu v H.Králové, oddíl C, vložka 12861, z 6.3.1998
na straně druhé, dále jen „zhotovitel“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1:

II. **PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem této smlouvy je provedení stavebních a montážních prací zhotovitelem pro objednatele v rámci akce:

**„Stavební úpravy obytných buněk v Domově pro seniory Dubina Pardubice,
Blahoutova č.p.646-649, 53012 Pardubice“.**

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č.1, kterým se mění a doplňují níže uvedené články SOD č. 2006 takto:

III.

TERMÍN PLNĚNÍ

Dokončení prací 30.10.2020

IV. CENA DÍLA

Cena díla se navyšuje o:

Rekapitulace dodatku č.1 bez DPH- buňka č. A 7 Kč

Stavební část.....96.718,77 Kč

Elektroinstalace79.312,11 Kč

Odpočty- 3.746,- Kč

Celkem cena bezDPH **172.288,88 Kč**

Slovy : (stosedmdesátdvatisícdvěšosmdesátosmkorunosmdesátosmhaléřů)

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Důvodem dodatku jsou nepředvídané skutečnosti, které nebylo možné předem předpokládat, ale až po vlastním odkrytí konstrukcí a prvků.

Nedílnou součástí dodatku č.1 je příloha : Rekapitulace rozpočtů
Rozpočty

Ostatní články smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních.

V Pardubicích dne: 1.10.2020

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Ing. Petr Krejčí
ředitel

PhDr Robert Novotný MBA
Ing. Jaroslav Novotný
jednatelé společnosti