



KUMSP00RJXQK

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATEK) -7-		
04348	2020	119/1
poř. číslo	rok	zkr. obz.

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ev. č. 04348/2020/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. Pavlacký s.r.o.

se sídlem: Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
zastoupena: Ing. Hynkem Pavlackým, jednatelem
IČO: 63472902
DIČ: CZ63472902
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 212651147/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 20152

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 8. 2020 Smlouvu o dílo ev. č. 04348/2020/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce atletického oválu“ (dále jen „stavba“ či „dílo“).
 - Z důvodu okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
 - V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby, nebylo možno je předvídat a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):
 - Změna obrub v obloucích (Změna č. 1)**

Doplnění konstrukčních vrstev v místech zrušení části obrub dle popisu v odstavci 4.1. tohoto článku dodatku.

Hodnota víceprací činí 3.720,00 Kč bez DPH.
 - Změna materiálu dopadiště vrhu koulí (Změna č. 2)**

Provedení dopadiště vrhu koulí z umělého trávníku namísto projektem navrhovaného umělého povrchu.

Hodnota víceprací činí 118.757,75 Kč bez DPH.
- Odvodňovací žlab (Změna č. 3)**

Provedení odvodňovacího žlabu u běžecké dráhy podél budovy tělocvičny včetně provedení hydroizolace stěny tělocvičny.

- Hodnota víceprací činí 15.240,47 Kč bez DPH.
- 3.4 Úprava zpevněných ploch (Změna č. 4)
Provedení úpravy zpevněných ploch a komunikací pro zajištění přístupu k atletickému oválu.
Hodnota víceprací činí 136.020,34 Kč bez DPH.
- 3.5 Změna typu branek (Změna č. 5)
Provedení mobilních branek namísto projektem navrhovaných branek kotvených do betonových patek.
Hodnota víceprací činí 64.256,00 Kč bez DPH.
4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
- 4.1 Změna obrub v obloucích (Změna č. 1).
Nebude provedena část obrubníků, a to ¼ oblouku v části workoutu a ½ v části dopadiště vrhu koulí.
Hodnota méněprací činí -19.833,80 Kč bez DPH.
- 4.2 Z důvodu změny popsané v odstavci 3.2. tohoto článku dodatku nebude provedeno dopadiště vrhu koulí z umělého povrchu (Změna č. 2).
Hodnota méněprací činí -151.200,00 Kč bez DPH.
- 4.3 Z důvodu změny popsané v odstavci č. 3.4. tohoto článku dodatku nebude v místě nově provedené přístupové zpevněné plochy provedeno zatravnění (Změna č. 4).
Hodnota méněprací činí -7.938,75 Kč bez DPH.
- 4.4 Z důvodu změny popsané v odstavci č. 3.5. tohoto článku dodatku nebudou provedeny branky kotvené do betonových patek (Změna č. 5).
Hodnota méněprací činí -51.740,80 Kč bez DPH.
5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací, které jsou přílohou zápisu technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. IV smlouvy.
3. **Cena víceprací** činí 337.994,56 Kč bez DPH, DPH 21 % činí 70.978,86 Kč, cena víceprací včetně DPH činí 408.973,42 Kč.
4. **Cena méněprací** činí -230.713,35 Kč bez DPH, DPH 21 % činí -48.449,80 Kč, cena méněprací včetně DPH činí -279.163,15 Kč.
5. S ohledem na výše uvedené se čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně	DPH základní sazba 21 %	Celkem včetně DPH
Cena celkem	5.867.373,33 Kč	1.232.148,40 Kč	7.099.521,73 Kč

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

6. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 97/8568 ze dne 12.10.2020.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Rekapitulace stavebních prací pro vícepráce a méněpráce
Příloha č. 2 - Souhrnný rozpočet stavby



V Ostravě dne 23.10.2020

za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



V Luhačovicích dne 13.10.2020

AVLACKÝ s.r.o.
stevní 1012, 763 26 Luhačovice
34 72 902. DIČ: CZ63472902
avlacký
jednatel

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	220023	Rekonstrukce atletického oválu	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o. Družstevní 1012 76326 Luhačovice-Luhačovice	IČO: 63472902 DIČ: CZ63472902	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			89 850,41
PSV			15 380,80
MON			2 050,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			107 281,21
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		107 281,21 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			107 281,21 CZK
v <u>Ostravě</u> dne <u>23.10.2020</u>			
 PAVLACKÝ s.r.o. 012, 763 26 Luhačovice 002, DIČ: CZ63472902		 Za objednatele:	






Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
VCPMP	Vícepráce a méněpráce	0,00	107 281,21		107 281,21
01 VCPMP	Z1 Změna obrub v obloucích	0,00	-16 113,80		-16 113,80
02 VCPMP	Z2 Změna materiálu dopadiště vrhu koulí	0,00	-32 442,25		-32 442,25
03 VCPMP	Z3 Odvodňovací žlab	0,00	15 240,47		15 240,47
04 VCPMP	Z4 Úprava zpevněných ploch	0,00	128 081,59		128 081,59
05VCPMP	Z5 Změna typu branek	0,00	12 515,20		12 515,20
Celkem za stavbu					107 281,21

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			14 474,63
2	Zakládání	HSV			-896,00
5	Komunikace	HSV			97 262,20
5	Komunikace pozemní	HSV			-32 442,25
8	Trubní vedení	HSV			585,90
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			2 878,99
997	Přesun sutě	HSV			6 779,70
998	Přesun hmot	HSV			1 207,24
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			1 124,80
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-50 000,00
768	Konstrukce sportovního vybavení	PSV			64 256,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			2 050,00
Cena celkem					107 281,21

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	220023	Rekonstrukce atletického oválu	
Objednatel:	Moravskoslezský kraj 28. října 2771/117 70200 Ostrava-Moravská Ostrava	IČO: 70890692 DIČ: CZ70890692	
Zhotovitel:	Pavlacký s.r.o. Družstevní 1012 76326 Luhačovice-Luhačovice	IČO: 63472902 DIČ: CZ63472902	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			5 360 349,13
PSV			461 674,20
MON			2 050,00
Vedlejší náklady			43 300,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			5 867 373,33
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		5 867 373,33 CZK
Základní DPH	21 %		1 232 148,40 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			7 099 521,73 CZK
v <u>Ostravě</u> dne <u>23.10.2020</u>			
 KY s.r.o. 63 26 Luhačovice DIČ: CZ63472902		 Za objednatele	



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
00	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE	0,00	492 064,83	103 333,61	595 398,44
00	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ, ZEMNÍ PRÁCE	0,00	492 064,83	103 333,61	595 398,44
01	BĚŽECKÁ DRÁHA	0,00	1 836 336,49	385 630,66	2 221 967,15
01	BĚŽECKÁ DRÁHA	0,00	1 836 336,49	385 630,66	2 221 967,15
02	SKOK DO DÁLKY	0,00	43 315,00	9 096,15	52 411,15
02	SKOK DO DÁLKY	0,00	43 315,00	9 096,15	52 411,15
03	FOTBALOVÁ HRACÍ PLOCHA	0,00	1 584 465,39	332 737,73	1 917 203,12
03	FOTBALOVÁ HRACÍ PLOCHA	0,00	1 584 465,39	332 737,73	1 917 203,12
04	SPORTOVNÍ PLOCHY V ZATÁČKÁCH	0,00	1 656 170,11	347 795,72	2 003 965,83
04	SPORTOVNÍ PLOCHY V ZATÁČKÁCH	0,00	1 656 170,11	347 795,72	2 003 965,83
05	VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ	0,00	104 440,30	21 932,46	126 372,76
05	VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ	0,00	104 440,30	21 932,46	126 372,76
VCPMP	Vícepráce a méněpráce	0,00	107 281,21	22 529,05	129 810,26
01 VCPMP	Z1 Změna obrub v obloucích	0,00	-16 113,80	-3 383,90	-19 497,70
02 VCPMP	Z2 Změna materiálu dopadiště vhu koulí	0,00	-32 442,25	-6 812,87	-39 255,12
03 VCPMP	Z3 Odvodňovací žlab	0,00	15 240,47	3 200,50	18 440,97
04 VCPMP	Z4 Úprava zpevněných ploch	0,00	128 081,59	26 897,13	154 978,72
05VCPMP	Z5 Změna typu branek	0,00	12 515,20	2 628,19	15 143,39
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	43 300,00	9 093,00	52 393,00
VRN	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	0,00	43 300,00	9 093,00	52 393,00
Celkem za stavbu		0,00	5 867 373,33	1 232 148,40	7 099 521,73