

DODATEK č. 1

ke

SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 340863
Číslo smlouvy objednatele: 03/01/ORI-OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 1: 38/10/ORI-OVZ/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **Prostějovská stavební společnost – PROSTAS, s.r.o.**
Sídlo: **Ječmínkova 11, 796 01 Prostějov**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, spis. Značka C16628
zastoupený: [REDAKCE]
osoba pověřená jednat jmenem zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]

IČO **60722291**
DIČ: **CZ 60722291**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 03/01/ORI-OVZ/2020 ze dne 7. 1. 2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „EÚO BD M. Pujmanové 669/10“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH 10 595 835,90 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH 143 320,- Kč

Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH 10 739 155,90 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Dochází k částečné záměně oken (fixní za otvíravá) ve sklepních prostorách. Z důvodu možnosti větrání je nutné, aby v každé sklepní místnosti bylo alespoň jedno okno otvíravé. Proto se tedy 20 ks fixních sklepních oken odpočítává a připočítává se 20 ks sklepních oken otvíravých.

Dále se do rozpočtu doplňuje ukončující okapový balkónový profil (onačení výrobku v projektové dokumentaci 6/K). Jedná se o systémovou ukončovací okapovou lištu podlahy balkónů – lodžii. Bez použití a osazení tohoto ukončovacího profilu by mohlo docházet k zatékání do konstrukce podlah lodžii a následné degradaci obvodových konstrukcí (podlah a zdí) bytového domu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 03/01/ORI-OVZ/2020 ze dne 7. 1. 2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet VCP a MNP

V Prostějově

V Prostějově

**Ing. Jiří
Rozeňhal** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Rozeňhal
Datum: 2020.10.26
12:35:50 +01'00'

**Ing. Zdeněk
Prokop** Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Prokop
Datum: 2020.10.23
12:50:48 +02'00'

**Ing. Josef
Petržela** Digitálně podepsal
Ing. Josef Petržela
Datum: 2020.10.23
13:02:44 +02'00'

Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

Ing. Josef Petržela - jednatel
Ing. Zdeněk Prokop - jednatel