

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO A SMLouvĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 14. 07. 2020 o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací
a činností pro akci

„Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc – Koridor školy a atrium“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO : 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje,
na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: Atelier Polách & Bravenec s.r.o.

Se sídlem: Mahlerova 15, 779 00 Olomouc
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
Ostravě, oddíl C, vložka 23331
IČO: 25870092
DIČ: CZ25870092
Zastoupený: Ing. Robertem Bravencem, jednatelem
Ing. arch. Janem Poláchem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

g.
Robert
Bravenec
Digitálně
podepsal Ing.
Robert Bravenec
Datum:
2020.10.29
06:24:30 +01'00'

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 14. 07. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2020/04599/OI/DSM pod názvem akce „**Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc – Koridor školy a atrium**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je mj. provedení díla spočívající ve zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a měření (SO 01 a SO 02), ve vypracování projektové dokumentace bouracích prací (SO 01) včetně zajištění dokladové části a povolení odstranění stavby), ve vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR (SO 01 a SO 02), ve výkonu inženýrské činnosti (IČ) (SO 01 a SO 02) směřující k zajištění a vydání pravomocného územního rozhodnutí ÚR (případně územního souhlasu), ve vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení DSP (SO 01 a SO 02), ve výkonu inženýrské činnosti (IČ) (SO 01 a SO 02) směřující k zajištění pravomocného stavebního povolení (SP), ve vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby DPS (SO.01), včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je oprava písařské chyby uvedené ve Smlouvě v termínu pro předání DPS, kdy termín plnění této části díla je odvislý od nabytí právní moci stavebního povolení, nikoliv územního rozhodnutí, jak je uveden ve Smlouvě chybně uvedeno.

Správné znění **článku V. odst. 1 bod 1.5. Termíny plnění** Smlouvy je následující:

ZMĚNA SMLOUVY

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. a čl. IV. této smlouvy jsou následující:
 - 1.1. Termín pro předání mapového podkladu a všech potřebných průzkumů a podkladů (SO 01 a SO 02), dokumentace bouracích prací a dokumentace pro územní rozhodnutí do 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
 - 1.2. Termín pro zajištění územního rozhodnutí (případně územního souhlasu) do 31. 12. 2020
 - 1.3. Termín pro předání DSP (SO 01 a SO 02) do 6 týdnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí (územního souhlasu)
 - 1.4. Termín pro zajištění pravomocného stavebního povolení (SO 01 a SO 02) do 8 týdnů od předání DSP
 - 1.5. Termín pro předání DPS se zpracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení (SO 01) **do 8 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení**

Ostatní ustanovení čl. V. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 27. 10. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne:

V Olomouci dne:

objednatel:

zhotovitel:

.....
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmana
Olomouckého kraje

.....
Ing. Robert Bravenec
jednatel společnosti