

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. 1)

Spr 1477/2019

č.: **ZL 1**

Dodatečné stavební práce zadané v souladu s § 222 a § 273 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ve znění pozdějších právních předpisů

Stavba: „KS v Brně – oprava a údržba vnitřních prostor staré budovy ul. Husova 15, Brno po rekonstrukci elektroinstalace realizované v r. 2018“**Datum:** 31.10.2019

Předmět změny:

Dotčené místo: 4.NP (položka č. 24), m.č.319, 320, 321, 322, 323, 324 (položky č. 9, 25, V01)

Odkaz na výkresy: 0

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: 0

Odkaz na jinou část smlouvy: 0

Změna termínu dokončení stavby: není

Dopad do ceny díla dle SOD: **přípočet 3 851,44 Kč vč.DPH**Změnu vyvolal: **Skutečnost zjištěná na stavbě****Popis a odůvodnění změny:**

- a) Demontáž stávajícího PVC pod viditelnou nášlapnou vrstvou v kancelářích 319, 322, 323, 324, s tím spojená likvidace odpadu – v těchto kancelářích byla navíc ještě jedna stará vrstva PVC
- b) Demontáž dvou stávajících vrstev PVC pod viditelným kobercem v kanceláři 320, s tím spojená likvidace odpadu – v této kanceláři byly pod kobercem dvě staré vrstvy PVC
- c) Záměna penetrace pod samonivelační stěrku za adhezni můstek – při demontáži podlahové krytiny bylo zjištěno, že podlahová krytina je celoplošně lepena k podkladu. Demontáží krytiny tedy došlo místy ke stržení podkladu. Pro spojení s podkladem je v těchto případech nutný adhezni můstek.
- d) Bylo dohodnuto, že nebude prováděna položka z SOD v rámci 4.NP:
„24 Demontáž a montáž kování dveří vč. dodávky“

Cena bez DPH: 3 183,01 Kč

DPH: 668,43 Kč

Cena celkem: 3 851,44 Kč

Přípočty (vč.DPH): 31 681,44 Kč

Odpočty (vč.DPH): 27 830,00 Kč

CENA CELKEM (vč.DPH) 3 851,44 Kč

Přílohy:	rozpočet		Listů A4:	1
	CN subdodavatele	příloha č. 1	Listů A4:	1
	příloha PD		Listů A4:	0
	celkem		Listů A4:	2

Podpis:

Objednatel:  souhlas Datum:

Dodavatel: p. Josef Kubáček souhlas Datum:

VÝKAZ VÝMĚR

STAVBA:

KS v Brně - oprava a údržba vnitřních prostor staré budovy ul.Husova 15, Brno po rekonstrukci elektroinstalace realizované v r.2018 (Spr 1477/2019)

Vypraco

Dne: 31.10.2019

PŘÍPOČTY

pol.č.	4.NP (3.patro) Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
9	Demontáž podlahové krytiny (koberec nebo PVC) kancelář 319, 322, 323, 324 pod kobercem ještě původní PVC - 1 vrstva kancelář 320 pod kobercem byly ještě 2 vrstvy PVC, 2*11,22	m2	122,54 100,10 22,44	45,00 Kč	5 514,30 Kč
25	Likvidace odpadu - žaluzie, dřev.obložení, koberec, PVC,+přesun hmot+úklid 428,24m2 podlahová plocha celé podlaží za 37.000,-Kč 37000,- / 428,44m2 = 86,36Kč/m2	m2	122,54	86,36 Kč	10 582,55 Kč
V01	Adhezivní můstek, nátěr včetně materiálu záměna penetrace pod samonivelační stěrku navýšení ceny (viz.příloha č. 1 Změnového listu č. 1) kancelář 319, 320, 321, 322, 323, 324	m2	121,52	83,00 Kč	10 086,16 Kč
CELKEM BEZ DPH					26 183,01 Kč
DPH 21%					5 498,43 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH					31 681,44 Kč

ODPOČTY

pol.č.	4.NP (3.patro) Název položky	MJ	množství	cena/MJ	cena celkem
24	Demontáž a montáž kování dveří vč. Dodávky	ks	23,00	1 000 Kč	23 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH					23 000,00 Kč
DPH 21%					4 830,00 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH					27 830,00 Kč

OCENĚNÍ VÍCEPRACÍ č.1 - položka č. V01

STAVBA: KS v Brně - oprava a údržba vnitřních prostor staré budovy ul.Husova 15, Brno po rekonstrukci elektroinstalace realizované v r.2018 (Spr 1477/2019)

OBDOBÍ: 15.10.2019 - 31.10.2019

ETAPA: 4.NP = 3.patro - I.ÚSEK = kanceláře č.319, 320, 321, 322, 323, 324, WC-313+314

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				173,00
1	614471715R00	Vyspravení betonových konstrukcí - adhézní můstek nutno použít na místo uvažované penetrace	m2	1,00000	173,00	173,00
Díl:	77610	Přípravné práce pro povlakové podlahy				
2	776 10-1121.R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy uvažováno pod samonivelační stěrku, je zahrnuto v ceně položky č.10 Vyrovnání podkladu pod podlahové krytiny - samonivelační hmota	m2	1,00000	22,00	22,00

CENOVÝ ROZDÍL:	151,- Kč/m2
NABÍDKA NA VÍCEPRÁCI:	83,- Kč/m2

ODSOUHLASENO: dne 31.10.2019

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[Redacted Signature]

.....
[Redacted Signature]