

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2006-01 ze dne 14. 8. 2020 na stavbu „Rekonstrukce SRT a vodovodní přípojky pro budovu č. p. 656 na ul. Smetanova, Frýdek-Místek“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**  
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: [redacted] předsedou představenstva  
IČ: 65138091  
DIČ: CZ65138091  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
tel.: [redacted]  
email: [redacted]  
ID: 2yfdqnk  
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název: **Ing. Dalibor Bednář**  
se sídlem: Spojná 192/17, 709 00 Ostrava  
zastoupena: [redacted]  
IČ: 14577950  
DIČ: CZ6004100520  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
tel.: [redacted]  
email: [redacted]  
ID: qrwz4sy  
zapsána ve veřejném rejstříku vedeného – Magistrát města Ostravy – Živnostenský úřad, evid.č.: 380701-2592901

(dále jen zhotovitel)

### Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

Autorský dozor: [redacted]

Technický dozor: [redacted]

## II. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna ujednání ve smlouvě č. 2006-01 o dílo ze dne 14. 8. 2020 na provedení stavby „**Rekonstrukce SRT a vodovodní přípojky pro budovu č. p. 656 na ul. Smetanova, Frýdek-Místek**“.

Z důvodu zásahu vyšší moci – COVID-19 a v důsledku Usnesení Vlády ČR č. 957 ze dne 30. 9. 2020 o vyhlášení nouzového stavu a na toto usnesení navazující Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření č. 958 ze dne 30. 9. 2020 o zákazu hromadných akcí konaných v počtu vyšším než deset osob, krizového opatření č. 994 ze dne 8. 10. 2020 o omezení osobního kontaktu státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob, krizového opatření č. 995 ze dne 8. 10. 2020 o zákazu hromadných akcí konaných v počtu vyšším než deset osob, krizového opatření č. 996 ze dne 8. 10. 2020 o zákazu hromadných akcí konaných v počtu vyšším než deset osob, krizového opatření č. 1078 ze dne 21. 10. 2020 o zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky, krizového opatření č. 1079 ze dne 21. 10. 2020 o zákazu maloobchodního prodeje a služeb a krizového opatření č. 1080 ze dne 8. 10. 2020 o uložení orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu se mění:

### Původní text v článku III. Termíny plnění

**„Ukončení prací:** zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 31. 10. 2020. Montážní práce budou ukončeny nejpozději do 30. 9. 2020.“

se nahrazuje textem

**„Ukončení prací:** zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 15. 11. 2020.“

## III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.


Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejím obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.

V Ostravě dne 22.10.2020


Ve Frýdku-Místku dne 22-10-2020



Za zhotovitele



Za objednatele

 předseda představenstva

