



**DODATEK Č. 4**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**„Rekonstrukce městského koupaliště“**  
uzavřené dne 28.11.2019

(dále jen „smlouva“)  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**Objednatel:** **Město Mikulov**  
Sídlo: Náměstí 1, 692 01 Mikulov  
Zastoupené: Rostislavem Košťalem, starostou  
IČ: 00283347  
DIČ: CZ00283347  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

**Zhotovitel:** **Metrostav a.s.**  
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
Zastoupený: [REDACTED], ředitelem oblasti Jihomoravský region divize 1  
na základě plné moci  
u Městského soudu v Praze odd. B, vl. 758  
Zápis do OR: 00014915  
IČ: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
Plátce DPH: ano  
Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Ve věcech technických  
je oprávněn jednat: [REDACTED]  
Číslo smlouvy: DZ 19010709/Mi

(dále jen „zhotovitel“)



## II. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na zakázku s názvem „**Rekonstrukce městského koupaliště**“ uzavřené dne 28. 11. 2019.

II.1. V článku I. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:

„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění. Jedná se o práce prováděné nad rámec rozpočtu a práce neprováděné. Rozsah je vymezen ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 “

Konkrétně se jedná o změnové listy:

Číslo rozpočtu	Období	Název rozpočtu	Cena
ZL 31	05/2020	Strojovna - dodatečné zatěsnění stropní konstrukce.	<b>185 312,55 Kč</b>

II.2. V článku III. **Cena díla** se vkládá nový odstavec, který bude mít následující znění: „Na základě Dodatku č. 4 se cena díla mění následovně:

Cena prací prováděných na základě tohoto dodatku činí 185 312,55 Kč bez DPH

Celková cena díla po úpravě činí:

<b>cena díla bez DPH</b>	<b>62 659 177,57 Kč</b>
<b>+ DPH 21% ve výši</b>	<b>13 158 427,29 Kč</b>
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>75 817 604,86 Kč</b>

## III. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

V Mikulově dne

\_\_\_\_\_  
za objednatele:  
Rostislav Košťál  
starosta

\_\_\_\_\_  
za zhotovitele:



**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

Uzavření **DODATKU Č. 4 SMLOUVY O DÍLO** „Rekonstrukce městského koupaliště“ uzavřené dne 28. 11. 2019 za podmínek v něm uvedených v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválila rada města na své schůzi konané dne 05.10.2020

V Mikulově dne



.....  
Rostislav Košťál - starosta