

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 30.4.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické [REDACTED] s.
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. paní Ing. Danielu Kráslovou, tel.: +420 720 052 747, e-mail: daniela.kraslova@scvk.cz k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:[MAX BUILDING s.r.o.]

se sídlem: Horní Chobolice 38, 41146 Liběšice
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, vložka C 26977
 zastoupená: Andrea Lescheová
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ: 28688821
 DIČ: CZ28688821
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 7594538001/5500
 telefon: 702053360

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].
 [REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1, dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č. 1.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Čl. III, odst. 3.2., se ruší a nahrazuje takto : Termín dokončení stavby : 15.12.2020
 - Čl. IV, odst. 4.1. cena za dílo se mění o dodatečné stavební práce, vzniklých v průběhu stavby.
Ocenění těchto změn, je součástí Změnového listu č. 1, který je součástí tohoto dodatku.
- | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------|
| Původní Cena dle SoD | cena celkem | 4 141 978,51 (bez DPH) |
| Dodatek č. 1, dle Z.L. č. 1 | cena celkem | 437 849,52 (bez DPH) |
| Cena díla včetně dodatku č. 1: | | 4 579 828,03 (bez DPH) |

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek č. 1, nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1, představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 1:
1. ZL č. 1.
- 3.4 Tento Dodatek č. 1, byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Andrea Lescheová
jednatelka
MAX BUILDING s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
②

MAX BUILDING s.r.o.
411 46 Liběšice, Horní Chobolice 38
DIČ: CZ28688821 IČ: 28688821 ②

Změnový list				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:		MAX BUILDING s.r.o. Horní Chobolice 38, Liběšice 411 46 Liběšice IČ: 28688821			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 1.10.2020	
Název akce: TP037217 Teplice , Unčínská – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: Důvod změny ceny díla a prodloužení termínu dokončení: 1. Trasa pokládky vodovodu je částečně vedena v kraji asfaltové komunikace ulicí Unčínská, pod vrstvou asfaltového krytu se ve st. 0,04033 – st. 0,12432 vyskytla vrstva betonu o mocnosti 25 cm. Bylo nutné provést bourání betonové vrstvy nad rámeček DPS. 2. Z důvodu umístění nového veřejného osvětlení do souběhu s rýhou vodovodu dochází k sesuvu stěny výkopu i přes pečlivé umístování pažicích boxů. Sloupy VO musely být s ohledem na BOZP demontovány a rýha ve st. 0,05264 - st. 0,12432 rozšířena. 3. V trase V1 se vyskytl výkopek nevhodný ke zpětnému zásypu, dochází k nutné náhradě jiným vhodným zásypovým materiálem. 4. Napojovací uzel stávajícího vodovodu je uložen hlouběji, než bylo uvedeno v DPS. Skutečná hloubka bodu napojení byla zjištěna kopanými sondami, pokládku potrubí bylo nutné výškově přizpůsobit. 5. Souhrn výše uvedených důvodů vede i k prodloužení lhůty dokončení díla.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 437 849,52 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 579 828,03 Kč + DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Do : 15.12.2020 / Patnáctého prosince dvatisícdevacet /		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 437 849,52 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu 457 958,66 Kč bez DPH, tj. 11,06 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -20 109,14 Kč bez DPH, tj. 0,49 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 457 958,66 Kč bez DPH, tj. 11,06 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -20 109,14 Kč bez DPH, tj. 0,49 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Andrea Lescheová,

Andrea Lescheová

_____ Datum

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ Datum

11.10.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____ Datum

11.10.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

_____ Datum

_____ Datum

11.10.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.