

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Inženýrské kanceláře Hampová s.r.o. p [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy:

a

Metrostav a.s.

se sídlem Praha 8 – Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze ,
oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu 1809071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem , ředitelem Divize 8 Metrostav a.s.

a

Ing. Petrem Ortem , oblastním ředitelem pro Ústecký kraj, divize 8 Metrostav a.s.

(oba na základě plné moci)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem
dne 16.12.2019 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto
Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Text bodu 5.1. se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla dle SOD	8.027.330,46 Kč bez DPH
-------------------	-------------------------

Vícepráce dle změnového listu č. 1	1.184.721,07 Kč bez DPH
------------------------------------	-------------------------

Cena díla celkem	9.212.051,53 Kč bez DPH
------------------	-------------------------

Sazba 21% DPH	1.934.530,82 Kč
---------------	-----------------

Cena díla včetně DPH	11.146.582,35 Kč
----------------------	------------------

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva
nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i
fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: **Změnový list č.1 včetně položkového rozpočtu**

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních,
z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho
k němu připojují své podpisy.**

Objednatel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

Zhotovitel

V Praze dne ____ . ____ . ____

.....
Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1682

IČ 49099469, DIČ CZ49099469

(27)

Ing. Josef Špryňar

Ředitel Divize 8 Metrostav a.s.

(v plné moci)

.....
Ing. Petr Ort

Oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8

Metrostav a.s.

(v plné moci)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:		Severočeská stavební a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 11.10.2020	
Název akce: CV012087 Jirkov, Křížíkova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Příloha č. 1 – záznamy z KD ze dne 4.8., 18.8., 2.9., 15.9 a 29.9.1020, Příloha č. 2 – fotodokumentace Příloha č. 3 – posudek LAPO			
		na výkresy: Ano – revize výkresu D.1.3.2 z 08/2020			
		na rozpočtové podklady: Ano – viz příloha – soupis více a méněprací			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: 1. Méněpráce v souvislosti se změnou rozsahu rekonstrukce vodovodu 2. 100% výměna nevhodného materiálu vytěženého z rýhy, výkopek dle zprávy Zkušební laboratoře LAPO s.r.o. nelze použít do vrstev zpětného zásypu 3. Pod stávající asfaltovou vrstvou zastížena souvislá plocha betonů v trase kanalizace ul. Křížíkova a v trase vodovodu v ul. Majerové. K navýšení ceny dojde vlivem bourání betonů a změny skladby konstrukčních vrstev 4. Změna křížení kanalizace s horkovodem – nebude proveden rámový protlak s osazením ocelové chráničky DN 700 z prostorových důvodů a dodržení podélného profilu kanalizace. Křížení kanalizace bude provedeno otevřeným výkopem. Vzniklé méněpráce jsou součástí přípočtů a odpočtů. 5. Odpočet neprováděných tratí vodů ul. Křížíkova a Majerové – nezastížena podzemní voda 6. Zvětšený rozsah oprav asfaltobetonových vrstev komunikace na základě požadavku města Jirkov uvedených ve Smlouvě o podmínkách provedení stavby v ul. Křížíkova a Majerové					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 1 list výkresu (revize D.1.3.2)					
Ocenění změny: Celkem + 1.184.721,07 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9.212.051,53 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0/nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1.184.721,07 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.691.893,55 Kč bez DPH, tj 21,07 % nabídkové ceny. Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí 507.172,48 Kč bez DPH, tj. 6,31% nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.691.893,55 Kč bez DPH, tj. 21,07 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 507.172,48 Kč bez DPH, tj. 6,31 % nabídkové ceny.					

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 11. 10. 2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
 - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
 - nedojde ke změně zhotovitele
 - změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD): bez projektanta

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 17. 10. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Podpis

Datum 14. 10. 2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek a souhlasí s ním

Pod

Datum 15. 10. 2020

Podpis

Datum 15. 10. 2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsání změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.