

2. Tímto dodatkem se prodlužuje termín plnění dle čl. 5 odst. 2 původní smlouvy pro spojené DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) **do 31 týdnů od zahájení plnění.**

II.

Vymezení rozsahu změn

Článek 5 Termíny plnění

Článek 5, odstavec 2 původní smlouvy o dílo se mění takto:

Zhotovitel provede dílo v následujících termínech:

Termín pro zpracování a předání projektové dokumentace:

Zahájení plnění:

do 14 pracovních dnů od účinnosti smluvního vztahu

Termín dokončení plnění:

Termín pro zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR), včetně inženýrské činnosti, předložení žádosti o vydání územního rozhodnutí:

- do 14 týdnů od zahájení plnění

Termín pro zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), včetně inženýrské činnosti, předložení žádosti o vydání stavebního povolení:

- do 10 týdnů od vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci

eventuálně spojené DUR + DSP a řádné podání žádosti o vydání rozhodnutí (stavebního povolení) **do 31 týdnů od zahájení plnění**

Termín pro odevzdání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):

- do 10 týdnů od vydání stavebního povolení s nabytím právní moci

Předání PD jednotlivých stupňů bude vždy včetně všech potřebných vyjádření a stanovisek, včetně jejich zpracování do PD.

Termín plnění pro autorský dozor

Zahájení plnění

na písemnou výzvu objednatele, výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání a převzetí staveniště v souvislosti s realizací stavebních prací

Dokončení plnění pro autorský dozor

ukončen bude dnem nabytí právní moci kolaudačního souhlasu, přičemž autorský dozor bude vykonáván v pravidelných termínech stanovených objednatelem případně na vyžádání objednatele. Předpokládaná doba realizace stavby je 2 roky (tj. 24 měsíců). Kontrolní dny budou probíhat 1x za týden.

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královehradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017 hejtman Královehradeckého kraje.

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele v Česticích dne

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

.....
Ludmila Myšáková
jednatelka společnosti