

ZMĚNOVÝ LIST VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Číslo změnového listu	4
Datum	30.9.2020
Název stavby	IROP 2020-23 – zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách: BD ul. Fráni Šrámka, č. 4, 6, 8, 10, 12, 14
Registrační číslo projektu	CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013213
Název objednatele	Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory
Název zhotovitele	MIJO-STAV stavby s.r.o., Českobratrská 2227/7, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Číslo smlouvy o dílo	S/0104/2020/OI ze dne 24.6.2020
TDI	Ing. Jan Kubesa, Flagro a.s.
AD	Ing. Pavel Srkal, ASA expert a.s.

<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p>	
<p>- předmět změny:</p> <p>Neosazení 6 ks samostatných svítidel nad hlavními vchodovými dveřmi, osazení 10 ks pohybových čidel u stříšek nad hlavními a vedlejšími vchodovými dveřmi. Neosazení 6 ks digitálních zvonkových tabel, jejich nahrazení 6 ks analogových zvonkových tabel.</p>	
<p>- popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V PD je navrženo osazení 6 ks samostatných svítidel s pohybovými čidly nad hlavní vchodové dveře do bytového domu. Vzhledem k tomu, že v PD jsou současně navrženy nad všechny vchodové dveře krycí stříšky se zabudovaným LED osvětlením, budou z důvodu duplicit samostatná svítidla z rozpočtu odečtena. Pro ovládání LED osvětlení ve stříškách budou osazena pohybová čidla v počtu 10 ks.</p> <p>V PD bylo navrženo osazení 6 ks digitálních zvonkových tabel s elektronickým komunikátorem a klávesnicí. Vzhledem k tomu, že součástí probíhající realizace není oprava vnitřních rozvodů elektroinstalace, nebyla by tato zvonková tabla plně funkční a dojde proto k jejich nahrazení 6 ks analogovými zvonkovými tably.</p> <p>Jedná se o změnu závazku dle odst. 4) §222 ZZVZ (zák. č. 134/2016 Sb.).</p>	
<p>Přílohy: Položkový rozpočet VCP a MCP</p>	
<p>Cena méně prací bez DPH:</p> <p style="text-align: center;">-121 800,00 Kč</p>	<p>Cena více prací bez DPH:</p> <p style="text-align: center;">+78 200,00 Kč</p>
<p>Výsledná cena změny bez DPH:</p> <p style="text-align: center;">-43 600,00 Kč</p>	<p>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</p> <p style="text-align: center;">Platí termín dokončení díla dle původní SoD.</p>
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace stavby pro celé dílo.</p>	
<p>Podpis zmocněnce objednatele:</p> <p>Datum:</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele:</p> <p>Datum:</p>
<p>Podpis a vyjádření AD:</p> <p>Datum:</p>	<p>Podpis a vyjádření TDI:</p> <p>Datum:</p>

