

Název projektu (CZ): Rozvoj API pro flexibilnější a stabilnější rozvoj Shoptetu

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Podpora automatizace napojení externích systémů	12/2020
1.1	Podpora automatizace napojení externích systémů – produkty	12/2020
1.1.1	Analýza a specifikace	10/2020
1.1.2.	Implementace	12/2020
1.1.3.	Test	12/2020
rok 2021		
1.2.	Podpora automatizace napojení externích systémů – doklady	12/2021
1.2.1.	Analýza a specifikace	10/2021
1.2.2.	Implementace	12/2021
1.2.3.	Test	12/2021
1.3.	Podpora automatizace napojení externích systémů – marketing, zákazníci, obrázky	12/2021
1.3.1.	Analýza a specifikace	10/2021
1.3.2.	Implementace	12/2021
1.3.3.	Test	12/2021
1.4.	Podpora automatizace napojení externích systémů – hromadné exporty dat	8/2021
1.4.1.	Analýza a specifikace	6/2021
1.4.2.	Implementace	8/2021
1.4.3.	Test	8/2021
rok 2022		
2	Individuální přístup k API	7/2022
2.1.	Analýza a specifikace	3/2022
2.2.	Implementace	7/2022
2.3.	Test	1/2022

3	Monitoring a limity API	4/2022
3.1.	Analýza a specifikace	7/2022
3.2.	Implementace	7/2022
3.3.	Test	8/2022
4	Společná datová mezivrstva	12/2022
4.1.	Analýza a specifikace	12/2022
4.2.	Implementace	6/2022
4.3.	Test	8/2022