

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 19080132

Navržený ke Smlouvě o dílo ze dne 1.4.2019 (dále jen „Smlouva“), Dodatku č. 1 ze dne 2.10.2019 a Dodatku č. 2 ze dne 6.11.2019 dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
 zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]
 IČ : 49099469
 DIČ : CZ49099469
 bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. p. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Metrostav a.s.

se sídlem: Praha 8 - Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758
 zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem divize 8, a Ing. Petrem Ortem,
 oblastrním ředitelem pro Ústecký kraj, na základě plné moci
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]
 IČ: 00014915
 DIČ: CZ00014915
 bankovní spojení: Komerční banka Praha 7, č.ú. 1809071, kód 0100
 vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby j [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. III. **Čas plnění:**
 V odst. 3.2 se upravuje termín dokončení stavby. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavbu do 15.10. 2020 dle změnového listu č. 3/2019.
2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. IV. **Cena za dílo:**
 V odst. 4.1 se snižuje stanovená částka o hodnotu méněprací dle změnového listu č. 3/2019 o **100.000,- Kč bez DPH.**

Tímto dodatkem dojde k ponížení ceny díla o **100.000,- Kč bez DPH**.

Nová cena díla je celkem **3.334.767,67 Kč bez DPH**.

Rekapitulace:

Cena díla dle Smlouvy o dílo.....	3.495.138,97 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 2.....	- 60.371,30 Kč bez DPH
Cena díla dle Dodatku č. 3.....	-100.000,- Kč bez DPH
Celková cena díla.....	3.334.767,67 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem 30.11.2019.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 3/2019

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Spicák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Josef Sprýnar
ředitel divize 8
Metrostav a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



oblastní ředitel pro Ústecký kraj divize 8
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0870)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2019	
Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 10.8.2020	
Název akce: UL038478 Ústí nad Labem, V Lukách – rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci: ne			
		na výkresy: ne			
		na rozpočtové podklady: ne			
		na jinou část smlouvy: ano			
Popis a zdůvodnění změny					
Důvodem prodloužení termínu byla:					
1) Oprava kanalizačního řádu byla několikrát přerušena z důvodu opakované poruchy stávajícího vodovodního potrubí, které se nachází v těsném souběhu s nově položeným kanalizačním řádem (úsek Š5 - Š7).					
2) Při rekonstrukci kanalizace bylo zjištěno, že v úseku Š7 – Š10 dochází ke kolizi s podzemním vedením sdělovacích kabelů. Tato kolize vyvolala přeložku sdělovacích kabelů z našeho zařízení.					
3) Odpočet ze sjednané ceny díla byl na základě snížené kvality prováděných prací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby ANO
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
-100.000,- Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): + 320 dnů (třistadvacet)		
3.334.767,67 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla do 15.10.2020. Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: - 100.000,- Kč bez DPH. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 100.000,- Kč bez DPH, tj. 2,86 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 a ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí – 160.371,30 Kč bez DPH, tj. 4,59 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

10.8.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:****Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:**

Cena byla stanovena dle podmínek v souladu s uzavřenou SoD.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) činí 4,59 % a je tedy nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15% ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis _____ Datum 10.10.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

J _____

Podpis _____ Datum 10.10.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis _____ Datum 10.10.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.