

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
č. objednatele 0731/2020
„Oprava lávky pro pěší přes potok Leska, Znojmo (k nemocnici)“

Smluvní strany

Objednatel: Město Znojmo

Sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Zastoupený
ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA starostou města
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a technických služeb, Ing. Marií Plachou, referentem odboru investic a služeb
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo,
číslo účtu: 19-5054880237/0100

a

Zhotovitel: Alpinic Znojmo s.r.o.

Sídlo: Nádražní 177, 671 25 Hodonice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 112262
Jednající/Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 08180024
DIČ: CZ08180024
Daňový režim: plátce daně
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] jednatel

I.

1. Smluvní strany spolu dne 08.07.2020 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 0731/2019, dále jen „smlouva o dílo“, na základě níž zhotovitel pro objednatele provedl dílo spočívající ve zhotovení stavby „Oprava lávky pro pěší přes potok Leska, Znojmo (k nemocnici)“.
2. Předmětem dodatku č. 1 k této smlouvě, je navýšení ceny díla o částku 222 373,20 Kč bez DPH.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je nový položkový rozpočet stavby a vyčíslení víceprací a méněprací.

II.

1. Článek IV., odst.1. bude nově znít takto:

„Smluvní strany ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 občanského zákoníku sjednávají cenu díla odkazem na závazný a úplný rozpočet, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 (dále jen „rozpočet“).

Celková cena 1 520 793,20 Kč + příslušná sazba DPH“

III.

1. Veškerá zbývající ustanovení této smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.

IV.

1. Obě strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila RM v usnesení č. 80/2020, bod č. 3734 dne 21.09.2020.

Ve Znojmě dne:

Za objednatele: 15.10.2020

Za zhotovitele:

.....
Jan Grois, MBA
starosta

.....
■■■■■
jednatel