

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 903-2018-514101

Číslo smlouvy objednatele č. 2: .....

Číslo smlouvy zhotovitele: 175/2018

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery

# SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel č.1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>Zastoupen:</b>	
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	Zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hr. Králové, C.234
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 903-2018-514101:**

**Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery“.**

**Důvod vypracování Dodatku č. 1:**

- 1) méně práce - snížení o 4 MJ u bodu 3.4.3.
- 2) více práce - zvýšení o 2 MJ u bodu 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6.

**1) Snížení počtu MJ dle skutečnosti z 331 MJ na 327 MJ (snížení o 4 MJ) u dílčí části : 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.  
Hodnota méně prací je 8.000,- bez DPH.**

**2) Navýšení počtu MJ dle skutečnosti z 490 ha na 492 ha (zvýšení o 2 MJ) u dílčích částí : 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2. a 3.6.  
- bod 3.4.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (navýšení o 600 Kč bez DPH)  
- bod 3.5.1. vypracování plánu společných zařízení (navýšení o 1.300 Kč bez DPH)  
- bod 3.5.2. vypracování návrhu nového uspořádání (navýšení o 1.700 Kč bez DPH)  
- bod 3.6. mapové dílo (navýšení o 1.000 Kč bez DPH)  
Hodnota více prací je 4.600,- bez DPH.**

Celková změna hodnoty závazku oproti původní smlouvě (tj. méněpráce a vícepráce) činí 12.600,00 Kč bez DPH, tj. 0,535 % původní hodnoty závazku stanovené smlouvou o dílo. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

**Odůvodnění dodatku:** měrné jednotky byly upřesněny na základě skutečnosti naměřené při komisionálním šetření hranic o 4 MJ méně u obvodu KoPÚ a o 2 MJ více (o 2 ha) u dílčích částí týkajících se celkové výměry KoPÚ. Důvodem navýšení MJ u výměry KoPÚ Svobodné Dvory je zjišťování průběhu hranic v terénu, kdy došlo ke změně předběžného obvodu. Do předběžného obvodu byl vzat dotčený úsek I/35. ŘSD ČR, závod Hradec Králové nebyl vzhledem nevydanému územnímu rozhodnutí na stavbu zkapacitnění přivaděče od MÚK Plotiště n/L D11 po okružní křižovatku Plotiště n/L, určit hranice záboru pro tuto stavbu. Došlo tak ke sloučení obvodu č.1 (Plotiště n/L blok u ČKD) s obvodem č.2 (Svobodné Dvory východ) do jednoho území.

Původní cena bez DPH dle smlouvy činí 2.356.400,- Kč.

Celková cena bez DPH dle dodatku č.1 2.353.000,- Kč.

**Celkem došlo ke snížení ceny díla o 3.400,- Kč bez DPH.**

Rekapitulace ceny - změna článku VI. Cena za provedení díla.

Původní cena díla :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 160 400,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	951 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	245 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 356 400,- Kč
DPH 21%	494 844,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 851 244,- Kč

Nová cena díla :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 153 000,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	954 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	246 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 353 000,- Kč
DPH 21%	494 130,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 847 130,- Kč

### Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva - dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva - dodatek č. 1 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:  
V Hradci Králové dne

Za objednatele č. 2:  
V Praze dne

Datum: 2020.01.15  
09:36:13 +01'00'

---

Datum: 2020.01.28  
13:56:51 +01'00'

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:  
V Pardubicích dne

Datum: 2020.01.14 12:05:09 +01'00'

---

GEOVAP, spol. s r.o.

**Příloha:** Položkový výkaz činností – KoPÚ Svobodné Dvory – Dodatek č. 1

Datum: 2020.01.14  
10:42:54 +01'00'

---



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště n/L a Stěžery

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod				31.3.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod				
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha				30.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm				30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm				
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha				30.9.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha				31.1.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 153 000</b>	<b>31.1.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha				31.10.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha				
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm				
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm				
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha				31.08.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>954 000</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha				<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>246 000</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 153 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	954 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	246 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 353 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč	494 130 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 847 130 Kč</b>

**Za objednatele č. 1:**

V Hradci Králové dne

Datum: 2020.01.15  
09:39:28 +01'00'

**Za objednatele č. 2:**

V Praze dne

Datum: 2020.01.28  
13:57:15 +01'00'

Státní pozemkový úřad

Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Za zhotovitele:**

V Pardubicích dne

Datum: 2020.01.14 12:06:00 +01'00'

GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Datum: 2020.01.14  
10:43:25 +01'00'