


Dodatek č. 1 ke SoD č. 202000097/OR**Číslo dodatku č. 1: 202000250/OR**

*uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Karel Zajíček, investiční technik

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o.
se sídlem: Prokopa Holého 586, 281 51 Velký Osek
zastoupený: Jaroslavem Adamcem, jednatelem společnosti
IČO: 061 84 502
DIČ: CZ06184502
Bankovní spojení: 
číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. David Adamec, jednatel společnosti
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jaroslav Adamec, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

**Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na
následujícím textu tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 202000097/OR (dále jen „dodatek č. 1“).**

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 03.06. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo
objednatele 202000097/OR (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem
„Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod IV“.

2.

Čl. I. Předmět smlouvy:

Rozsah předmětu díla se upravuje o vícepráce v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o stavební práce a dodávky realizované a to formo méně a víceprací:

- Zvýšené objemy vybouraných betonů.
- Prodloužení délky úpravy chodníku ve směru Kolín - Kounice na pravé straně.
- Změna počtu svislých dopravních značek, sloupků a knoflíků.
- Dodávka červené zámkové dlažby - kostka 10/10 cm a dodávka šedé dlažby - cihla 10/20, které měly být zpětně použity.

Práce jsou specifikovány v rozpočtu Změnový list č. 1, který uvádí celkové náklady za provedení díla dle skutečnosti. Změna předmětu plnění nemá vliv na kvalitu provedeného díla a záruky na dílo.

3.

Čl. III. Cena za dílo

Cena za zhotovení díla se v odstavci 3. 1. mění takto:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Původní cena dle SOD:			
	1.746.925,63 Kč	366.854,38 Kč	2.113.780,01 Kč
Dodatek č. 1 k SoD			
Změnový list č. 1, 2 a 3			
	91.277,54 Kč	19.168,28 Kč	110.445,82 Kč
z toho méněpráce:	-33.800,50 Kč	-7.098,11 Kč	-40.898,61 Kč
z toho vícepráce:	125.078,04 Kč	26.266,39 Kč	151.344,43 Kč
Nová celková cena díl:			
	1.838.203,17 Kč	386.022,67 Kč	2.224.225,84 Kč

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí 2.224.225,84 Kč (1.838.203,17 Kč bez DPH). Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4.

Čl. II. Doba zhotovení díla

Doba zhotovení díla se mění ve znění bodu 2.3 a tento nově zní:

- 2.3. Zhotovitel předá stavebně dokončené dílo, včetně zajištění vydání kladného kolaudačního souhlasu objednateli nejpozději 30. 11. 2020.**

5.

Článek XIII. Závěrečná ustanovení:

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 1 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 1 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 416/2020 ze dne 07.10. 2020.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Přehledný seznam změnových listů,
Změnový list č. 1,
Harmonogram dokončení stavebních prací.

V Českém Brodě dne 14/10/2020Ve Velkém Oseku 14.10.2020

Objednatel

Zhotovitel

Bc. Jakub
starosta m

Jaroslav
oprá



CE-DA servis s.r.o.
Prokopa Holého 586
281 51 Velký Osek
IČ: 06184502
DIČ: CZ06184502

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: Usnesení RM č. 416/2020 ze dne 07/10/2020
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 14.10.2020 Podpis VO:

VZ

malého rozsahu: stavební práce, ve výši od 500 000,- Kč do 6 000 000,- Kč

bez DPH

Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod

číslo smlouvy o dílo objednatele:

202000097/OR

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
MĚNĚPRÁCE			
1	Změna soupisu prací Č.1 - SO 101 KOMUNIKACE - uznatelné náklady dle SFDI	-33 800,50 Kč	-
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
CELKEM		-33 800,50 Kč	1,93%
ČÍSLO ZL (OZ)	NÁZEV ZL	CENA ZL	%
VÍCEPRÁCE			
1	Změna soupisu skutečně provedených prací Č.1 - SO 101 KOMUNIKACE - uznatelné náklady dle SFDI	125 078,04 Kč	-
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
CELKEM		125 078,04 Kč	7,16%
REKAPITULACE			
MĚNĚPRÁCE		-33 800,50 Kč	1,93%
VÍCEPRÁCE		125 078,04 Kč	7,16%
SOUČET/ROZDÍL		91 277,54 Kč	9,09%
Cena díla dle SOD bez DPH		1 746 925,63 Kč	100,00%
Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 bez DPH (ZL1+ZL..)		1 838 203,17 Kč	-

Změnový list č. 1		11.09.2020
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD		
Akce :		Stavební úpravy přechodu pro chodce, ul. Jana Kouly, Český Brod IV
01.1 SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy (uznatelné náklady dle SFDI)		
Popis změn	a) Zvýšené objemy vybouraných betonů b) prodloužení úpravy chodníku ve směru Kolín -Kounice na pravé straně c) změna počtu svislých dopravních značek, sloupků a knoflíků d) dodávka červené zámkové dlažby -kostka 10/10 cm a dodávka šedé dlažby -cihla 10/20, které měly být zpětně použity e) Změna termínu dokončení stavby -technologické přestávky	
Zdůvodnění změny	a) Při odstraňování konstrukčních vrstev stávajícího chodníku bylo zjištěno, že se pod krytem z asfaltu nachází betonový podkladní beton v mocnosti 200 mm. Při vybourání stávajících silničních obrubníků a dlažby u silnice II/113 bylo nutné vybourat betony v mocnosti 280-320 mm. V projektové dokumentaci bylo uvažováno s odstraněním betonové vrstvy chodníku pouze do 100 mm a pod obrubníky a přídlažbou pouze do 150 mm. Z tohoto důvodu byla mocnost a tonáž u betonu ve všech souvisejících položkách zvýšena o 100 %. Pod betonem se nenacházel podklad z těženého kameniva, a proto bylo v rámci změny odečteno 100% tohoto podkladu ve všech souvisejících položkách.	
Zdůvodnění změny	b) Při vytrhávání obrubníků na pravé straně podél vozovky bylo zjištěno, že vytrhání obrubníků včetně přídlažby je uvažováno v PD na hranici frézování stávajícího krytu vozovky, ale není již zde uvažováno s novým osazením a dodáním obrubníků. S ohledem na velice špatný stav krytu přilehlého chodníku s asfaltovým povrchem bylo vhodné realizovat za stávající částečné uzavírky silnice II/113 i opravu tohoto chodníku. Prodloužení opravy si vyžádalo odstranění stávajících konstrukčních vrstev chodníku a provedení nových konstrukčních vrstev a krytu z betonové zámkové dlažby včetně dodávky a osazení nových zahradních a silničních obrubníků. V návaznosti na tuto změnu byly upraveny i související položky.	
Zdůvodnění změny	c) V projektové dokumentaci je uvažováno pouze s osazením 2 svislých DZ C4a - Příkladný směr jízdy na ochranném ostrůvku. Ve skutečnosti bude namontována kromě těchto dvou značek ještě DZ IP6 - Přechod pro chodce na stožár osvětlení a DZ B28 - Zákaz zastavení na samostatný sloupek. Celkem tedy bude provedena montáž 3 sloupků a montáž 4 dopravních značek. V PD bylo dále uvažováno s osazením 44 ks dopravních knoflíků, bylo jich však možné osadit pouze 12 - šest z každé strany ochranného ostrůvku. Ve změnovém listu bylo proto množství upraveno dle skutečnosti.	
Zdůvodnění změny	d) Dodávka červené dlažby - kostka 10x10 cm byla vyvolána skutečností, že na stávající dlažbě, která měla být po provedení nové konstrukce chodníku (z centra před přechodem pro chodce) zpětně použita, byly provedeny dořezy a povrch dlažby byl značně zkorodován. Z tohoto důvodu bylo nutné v rámci nové úpravy stávající dlažbu nahradit dlažbou novou, shodných parametrů. Stávající vybouraná dlažba byla odvezena na skládku. Dodávka šedé dlažby - cihla 10/20 na chodníku směrem k nádraží, které měla být opět použita k zdláždění, byla zjištěna koroze povrchu dlažby a proto bylo vhodné dlažbu nahradit dlažbou novou, stejných parametrů. Stávající vybouraná dlažba byla odvezena na skládku. S ohledem na stav dlažby neprojevily TS Města Český Brod o dlažbu zájem.	

Zdůvodnění změny	e) Změna termínu dokončení stavby je vyvolána technologickým postupem při provádění vodících pásků na přechodu pro chodce a realizaci protismykové červené úpravy na novém živičném povrchu vpravo ve směru Kolín - Kounice. Tyto úpravy je možné realizovat nejdříve za 2 měsíce po pokládce nových asfaltobetonových vrstev. Asfaltový kryt je realizován v termínu 9. 9. 2020 (v případě vhodných klimatických podmínek). Z tohoto důvodu je nutné termín dokončení stavebních prací posunout o 1 měsíc, t.j. do 30. 11. 2020.	
Vícepráce bez DPH na objektu : SO 101 -Komunikace a zpevněné plochy (uznatelné) :	125 078,04 Kč	
Méněpráce bez DPH na objektu : SO 101 -Komunikace a zpevněné plochy (uznatelné) :	33 800,50 Kč	
Vypracoval: Petr VANĚČEK Datum : 11. 09. 2020	Zhotovitel: CE-DA servis s.r.o. Prokopa Holého 586 281 51 Velký Osek	
Zhotovitel/dodavatel:		
jméno	podpis	datum
Jaroslav ADAMEC		
Schválil:		
TDS		
Hana EGLOVÁ		
<i>projektant/AD</i>		
Ing. Michal FOTT		
<i>zadavatel/objednatel</i>		
Ing. Karel ZAJÍČEK		

Rozpis ocenění změn položek											
Číslo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.1 - SO 101 KOMUNIKACE -					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1- Zemní práce									
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro přáši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	38,000	38,000	0,000	60,00	2 280,00	0,00	0,00	2 280,00
2	113107112	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	74,500	38,000	36,500	63,00	4 693,50	2 299,50	0,00	2 394,00
3	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živčiny, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	68,000	99,450	31,450	65,00	4 420,00	0,00	2 044,25	6 464,25
4	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	68,000	198,900	130,900	150,00	10 200,00	0,00	19 635,00	29 835,00
5	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	68,000	0,000	68,000	37,00	2 516,00	2 516,00	0,00	0,00
6	113106171	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	36,500	38,75	2,250	57,00	2 080,50	0,00	128,25	2 208,75
7	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	36,50	77,500	41,000	225,00	8 212,50	0,00	9 225,00	17 437,50
73	113154112	Frézování živčitého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	m3	325,000	325,000	0,000	123,00	39 975,00	0,00	0,00	39 975,00
8	113201112	Vytříhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	82,000	85,500	3,500	63,00	5 166,00	0,00	220,50	5 386,50
9	113202111	Vytříhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	51,000	71,000	20,000	59,00	3 009,00	0,00	1 180,00	4 189,00
10	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	21,350	21,350	0,000	285,00	6 084,75	0,00	0,00	6 084,75
11	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlost horniny tř. 3	m3	10,675	10,675	0,000	50,00	533,75	0,00	0,00	533,75
12	131203101	Hloubení zapálených i nezapažených jam ručních nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,500	1,500	0,000	535,00	802,50	0,00	0,00	802,50

Rozpis ocenění změn položek											
Číslo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV											
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.1 - SO 101 KOMUNIKACE -											
uznatelné náklady											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	131203109	Hiobení zapáženíých i nezapáženíých jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,750	0,750	0,000	150,00	112,50	0,00	0,00	112,50
14	132201101	Hiobení zapáženíých i nezapáženíých rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	1,800	1,800	0,000	435,00	783,00	0,00	0,00	783,00
15	132201109	Hiobení zapáženíých i nezapáženíých rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3	m3	0,900	0,900	0,000	50,00	45,00	0,00	0,00	45,00
16	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,650	24,650	0,000	180,00	4 437,00	0,00	0,00	4 437,00
17	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	221,850	221,850	0,000	12,00	2 662,20	0,00	0,00	2 662,20
78	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	l	7,500	7,500	0,000	550,00	4 125,00	0,00	0,00	4 125,00
18	181951102	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílu v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	139,000	174,150	35,150	29,00	4 031,00	0,00	1 019,35	5 050,35
Zemní práce celkem								106 169,20	4 815,50	33 452,35	134 806,05

5 Komunikace pozemní											
19	564851111	Podklad ze štěrku tř. ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	108,000	143,150	35,150	127,00	13 716,00	0,00	4 464,05	18 180,05
82	572531131	Vyspravení třtin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou oprava třtin šířky přes 30 do 40 mm	m	40,350	40,350	0,000	473,00	19 085,55	0,00	0,00	19 085,55
83	572331106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	300,000	300,000	0,000	25,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
84	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm	m2	300,000	300,000	0,000	345,00	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00
81	578142115	Liť asfalt MA 8 (LAJ) s rozproštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm	m2	31,000	31,000	0,000	637,00	19 747,00	0,00	0,00	19 747,00
20	596211111	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	108,000	143,150	35,150	229,00	24 732,00	0,00	8 049,35	32 781,35
21	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	67,060	128,865	61,805	217,00	14 552,02	0,00	13 411,69	27 963,71
22	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	13,200	13,200	0,000	475,00	6 270,00	0,00	0,00	6 270,00

Rozpis ocenění změn položek											
Číslo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.1 - SO 101 KOMUNIKACE-uznatelné náklady					
Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	58932910	beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/22	m3	15,20	15,763	0,563	2 650,00	40 280,00	0	1 491,95	41 771,95
24	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenniva tžženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do	m2	36,000	38,250	2,250	277,00	9 972,00	0,00	623,25	10 595,25
25	59245030R1	přídlažba betonová 50x25x8 cm přírodní	m2	39,600	42,075	2,475	415,00	16 434,00	0,00	1 027,13	17 461,13
85	919112222	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vyvotření komůrky pro těsnění závluky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	75,000	79,500	4,500	137,00	10 275,00	0,00	616,50	10 891,51
86	919122121	Utěsnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm	m	75,000	79,500	4,500	285,00	21 375,00	0,00	1 282,50	22 657,50
		Komunikace celkem						307 438,57	0,00	30 966,42	338 404,99
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
87	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový	m2	100,000	100,000		705,00	70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní celkem						70 500,00	0,00	0,00	70 500,00
8 Trubní vedení											
26	899204211R	Zrušení uliční vpusti	kus	1,000	1,000	0,000	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
27	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160	m	1,200	1,200	0,000	120,00	144,00	0,00	0,00	144,00
28	879230191	Příplatek k ceně kanalizačního potrubí za montáž v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN od 40 do 550	m	1,200	1,200	0,000	25,00	30,00	0,00	0,00	30,00
29	28611175	trubka kanalizační PVC DN 160x6000 mm SN 10	m	6,000	6,000	0,000	575,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
30	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	1,000	1,000	0,000	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00
31	59223850	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem 45x33x5 cm	kus	1,000	1,000	0,000	495,00	495,00	0,00	0,00	495,00
32	59223858	skruž betonová pro uliční vpust homl 45 x 57 x 5 cm	kus	1,000	1,000	0,000	387,00	387,00	0,00	0,00	387,00
33	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	1,000	1,000	0,000	197,00	197,00	0,00	0,00	197,00
34	59223874	koš vysoký pro uliční vpust, žárové zinkovaný plech pro rám 500/300	kus	1,000	1,000	0,000	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00
35	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpust 500/500 mm	kus	1,000	1,000	0,000	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00
36	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno pro třídu zatčení D400, E800	kus	1,000	1,000	0,000	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00
37	55242322	mříž D 400 - plochá 500x500mm	kus	1,000	1,000	0,000	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00
38	899623161	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25	m3	0,600	0,600	0,000	2 650,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00
		8 Trubní vedení celkem						13 263,00	0,00	0,00	13 263,00

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.1 - SO 101 KOMUNIKACE - uznatelné náklady							
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méně práce ve změně v Kč	Více práce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
88	919726122	Geotextilie neilkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2	m2	34,100	34,100	0,000	75,00	2 557,50	0,00	0,00	2 557,50
39	966006231	Odstranění dopravního zrcadla a demontáž zrcadlové části s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně sloupku nebo konzole	kus	1,000	1,000	0,000	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
40	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2	kus	1,000	1,000	0,000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
41	40445204	zrcadlo dopravní čtvercové 800 x 1000 mm	kus	1,000	1,000	0,000	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
42	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	2,000	3,000	1,000	775,00	1 550,00	0,00	775,00	2 325,00
43	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	kus	5,000	3,000	2,000	775,00	3 875,00	1 550,00	0,00	2 325,00
44	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	3,000	3,000	0,000	1 250,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00
45	914111121	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	2,000	4,000	2,000	275,00	550,00	0,00	550,00	1 100,00
46	40445419	značka dopravní svíslá nereflektivní FeZn pro lis D 500mm	kus	2,000	2,000	0,000	2 975,00	5 950,00	0,00	0,00	5 950,00
47	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	4,000	0,000	255,00	1 020,00	0,00	0,00	1 020,00
48	40445253	vložka plastové na sloupek D 60mm	kus	3,000	3,000	0,000	75,00	225,00	0,00	0,00	225,00
49	966007123	Odstranění vodorovného dopravního značení frézováním značeného pláštěm plošného	m2	16,000	16,000	0,000	275,00	4 400,00	0,00	0,00	4 400,00
50	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	41,000	41,000	0,000	25,00	1 025,00	0,00	0,00	1 025,00
51	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní	m2	41,000	41,000	0,000	385,00	15 785,00	0,00	0,00	15 785,00
52	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným pláštěm přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	41,000	41,000	0,000	575,00	23 575,00	0,00	0,00	23 575,00
53	915321115	Vodorovné značení předformovaným termoplastem vodící pás pro silniční z 6 proužků	m	7,000	7,000	0,000	755,00	5 285,00	0,00	0,00	5 285,00
54	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	182,000	182,000	0,000	20,00	3 640,00	0,00	0,00	3 640,00
55	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm scouvislá bílá základní	m	67,000	67,000	0,000	50,00	3 350,00	0,00	0,00	3 350,00

Rozpis ocenění změn položek											
Číslo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV											
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.1 - SO 101 KOMUNIKACE - uznatelné náklady											
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	915211112	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	67,000	67,000	0,000	70,00	4 690,00	0,000	0,000	4 690,00
57	915121121	Vodorovné dopravní značení stíkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	115,000	115,000	0,000	35,00	4 025,00	0,000	0,000	4 025,00
58	915221122	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní	m	115,000	115,000	0,000	115,00	13 225,00	0,000	0,000	13 225,00
59	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	74,000	102,500	28,500	295,00	21 830,00	0,000	8 407,50	30 237,50
60	59217031	obrubník betonový siliční 100 x 15 x 25 cm	m	81,400	112,750	31,350	115,00	9 361,00	0,000	3 605,25	12 966,25
61	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	54,000	74,000	20,000	275,00	14 850,00	0,000	5 500,00	20 350,00
62	59217016	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm	m	59,400	81,400	22,000	87,00	5 167,80	0,000	1 914,00	7 081,80
63	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem	m2	38,000	38,000	0,000	35,00	1 330,00	0,000	0,00	1 330,00
64	R01	Dopravní křižník - reflexní oko na obrubu, průměr: 50mm, výška reflexní plochy: 12 mm, barva odrazky: bílá	ks	44,000	12,000	32,000	615,00	27 060,00	19 680,000	0,00	7 380,00
9 Ostatní konstrukce a práce,bourání celkem								194 826,30	21 230,00	20 751,75	194 348,05
997 Přesun sutě											
65	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	157,623	171,908	14,285	67,00	10 560,74	0,00	957,10	11 517,84
66	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 984,837	3 266,252	271,415	9,00	26 953,53	0,00	2 442,74	29 396,27
67	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	49,896	60,319	10,423	125,00	6 237,00	0,00	1 302,88	7 539,88
68	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	948,024	1 146,061	198,037	12,00	11 376,29	0,00	2 376,44	13 752,73
69	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	80,584	115,319	34,735	275,00	22 160,60	0,00	9 552,13	31 712,73
70	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehu	t	36,080	39,540	3,460	395,00	14 251,60	0,00	1 366,70	15 618,30
71	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	90,855	62,655	28,200	275,00	24 985,13	7 755,00	0,00	17 230,13
997 Přesun sutě								116 524,89	7 755,00	17 997,99	126 767,88

Rozpis ocenění změn položek											
Číslo a název stavby: Stavební úpravy přechodu pro chodce , ul. Jana Kouly, Český Brod IV						ZMĚNA SOUPISU PRACÍ Č.1 - SO 101 KOMUNIKACE - uznatelné náklady					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve smlouvě	Množství ve změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Méněpráce ve změně v Kč	Vícepráce ve změně v Kč	Cena celkem po změně v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		998 Přesun hmot									
72	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	104,103	165,630	61,527	275,00	28 628,33	0,00	16 919,93	45 548,26
		Přesun hmot celkem						28 628,33		16 919,93	45 548,26
NOVÉ POLOŽKY											
N1	59245015	dlažba zámková kosíková 100x100 mm barevná	m2	0,000	15,400	15,400	324,00	0,00	0,00	4 989,60	4 989,60
		Nové položky celkem						0,00	0,00	4 989,60	4 989,60
		STAVEBNÍ OBJEKT SO 101 KOMUNIKACE-UZNATELNÉ NÁKLADY CELKEM						837 350,29	33 800,50	125 078,04	928 627,83

Na objektu SO 101:

Vícepráce 14,94%
Méněpráce 4,04%

Na stavebním díle:

Vícepráce 7,16%
Méněpráce 1,93%
SOUČET/ROZDÍL 9,09%

HMG dokončení pokládky povrchů komunikace a vodorovného dopravního značení																								
měsíce	srpen 2020					září 2020					říjen 2020					listopad 2020					48			
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47							
týdny																								
Strana západní				27.7. - 23.8.																				
Strana východní				24.8. - 30.8.																				
Zbudování dělicího ostrůvku					24.8. - 10.9.																			
Hrubé stavební práce - Celek						8.9. - 10.9.																		
Pokládka zdrsňového červeného povrchu - Strana východní													19.10. - 23.10.											
Aplikace vodící slepecké linie přechodu pro chodce																						16.11. - 20.11.		
Technologická přestávka																					26.10. - 15.11.			
Kolaudace																								
Do 31. listopadu 2020																								

levá strana - strana západní (směr k centru města)

pravá strana - strana východní (směr k nádraží ČD a Autobusové hromadné dopravy)