

DODATEK číslo 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
„Rekonstrukce dětského hřiště v ul. Pod Školou“ ze dne 22. 07. 2020

Objednatel:

jméno, příjmení/název:

Statutární město Ústí nad Labem,

Městský obvod Ústí nad Labem – město

IČO: 00081531

sídlo: Velká Hradební 2336/8 A, 401 18 Ústí nad Labem

zastoupený starostkou Městského obvodu Ústí nad
Labem – město Hanou Štryplovou

Zhotovitel:

jméno, příjmení/název:

HRAS – zařízení hřišť, s.r.o.

IČO: 47666331

DIČ: CZ47666331

sídlo: Zemědělská 145/6, 736 01 Havířov
– Dolní Datyně

zastoupen: Ing. Jakub Svoboda, jednatel

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Společně dále také jako „Smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění spočívající v prodloužení termínu předání díla.
- 2) Termín předání díla se prodlužuje na základě žádosti Firmy HRAS – zařízení hřišť s.r.o. zaslané dne 13. 10. 2020, z důvodu nařízené karantény realizačního teamu v souvislosti s nákazou COVID.
- 3) Termín dokončení a předání díla se mění z 30. 10. 2020 na 30. 11. 2020.
- 4) Uzavření dodatku číslo 1 bylo schváleno Radou ÚMO Ústí nad Labem – město dne 19. 10. 2020 pod číslem usnesení 683/39R/20.
- 5) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jedné. Tento Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv, jež zajišťuje Objednatel.

V..... dne.....

V..... dne.....

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel