

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3/2020**  
**Oprava stávajícího vnitřního schodiště, ul. Zlatá Stezka č.p. 150, Prachatice**

---

**Č.II.**  
**Smluvní strany**

1.

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Objednatel:</b> | <b>město Prachatice</b>   |
| Sídlo:             | Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 Prachatice  |
| Zastoupený:        | na základě mandátní smlouvy ze dne 1.11.2004 obchodní korporací Městská správa domů a bytů s.r.o. se sídlem Za Baštou 394, Prachatice, PSČ: 38301, IČ: 25184296 zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložka 8367, kterou zastupuje Ing. Libor Schrenk |
| IČ:                | 002 50 627  |
| DIČ:               | CZ 00250627   |
| Bank. spojení:     | GE Money bank, a.s., jednatelství Prachatice  |
| Číslo účtu:        |   |

a

2.

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Zhotovitel:</b> | <b>PV STAV eu s.r.o.</b>                         |
| Sídlo:             | Menšíkova 1155, 383 01 Prachatice                |
| Zastoupený:        | Bc. Petrem Velhartickým – jednatelem společnosti |
| IČ:                | 26070464   |
| DIČ:               | CZ26070464                                       |
| Bank. spojení:     | ČSOB Prachatice                                  |
| Číslo účtu:        |  |

zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích sp. zn. C 12119

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 k SOD č. 3/2020 ze dne 23.04.2020.

**3. Oprávnění zástupci k jednání:**

Ve věcech smluvních:

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Zhotovitel: | Bc. Petr Velhartický |
| Objednatel: | Ing. Libor Schrenk   |

Ve věcech provádění předmětu smlouvy:

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Zhotovitel: | Bc. Petr Velhartický               |
| Objednatel: | Ing. Libor Schrenk, Pavel Vincenec |
| TDI:        |                                    |

**Tímto dodatkem se mění ustanovení článku IV. Cena díla:**

**Čl. IV Cena díla:**

1. Cena díla je upravena dle změnového listu č. 1 ze dne 29.10.2020 (viz. příloha tohoto dodatku) a to zvýšením ceny o: **7.486 Kč bez DPH.**

Celková cena za dílo upravená dle změnového listu tedy činí: **121.374,98 Kč bez DPH.**

*Tato cena je doložena změnovým listem zhotovitele, tj. oceněným soupisem víceprací.*

**Ujednání smlouvy o dílo č. 3/2020 ze dne 23.04.2020, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prachaticích dne: 30.10.2020

za zhotovitele:

za objednatele:

---

Bc. Petr Velhartický  
jednatel PV STAV eu s.r.o.

---

Ing. Libor Schrenk  
jednatel MSDB s.r.o. Prachatice