

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1329/2020/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], úsekový technik
[redacted], vedoucí provozního střediska 7
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Stavební společnost Krampera s.r.o.**
sídlo: Hořetice 7, 257 56 Křečovice
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: František Krampera
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: František Krampera
oprávněn(i) jednat o věcech technických: [redacted]
IČO: 076 46 836
DIČ: CZ07646836
bankovní spojení: KB, a.s. Benešov
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 304690
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 15.7.2020 na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Sázava, ř.km 43,559, Chocerady – oprava jezu**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do **30.9.2021**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č.1, není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č.1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Hořeticích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
František Krampera
jednatel
Stavební společnost Krampera s.r.o.