

Výtisk č.: 1
Počet listů: 2
Přílohy:

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. j.: KRPA-27354-30/ČJ-2018-0000MN-S ze dne 24.5.2019 na
„Realizaci úspor energie v objektu Krajského ředitelství policie hl. m. Praha
Bartolomějská 306/7, Praha 1“


podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Čl. I.

Smluvní strany

1. **Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy**
Se sídlem: **Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle**
IČO: **75151472**
DIČ: **CZ75151472**
Zastoupená: **plk. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku**
Adresa: **Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1**
Bankovní spojení: **ČNB Praha**
Číslo účtu: **3509881/0710**
Vyřizuje: **Odbor veřejných zakázek**
Tel.: **974 823 250-4**
Fax: **974 823 257**
e-mail: **krpa.ovz.podatelna@pcr.cz**
dále jen „objednatel“

a

2. **APZB trading, s.r.o.**
Se sídlem: **Vojtěšská 211/6, Nové Město, Praha 1, 110 00**
IČO: **24196029**
DIČ: **CZ24196029**
Zastoupena:  – plná moc
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643
bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
číslo účtu: **2364043369/0800**
tel.: **724 313 372**
e-mail:
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,

tento dodatek č. 4, kterým se upravuje:

Čl. V.

Doba provádění díla

bod 1. : Termín účinnosti SoD se mění na **31.12.2020** z důvodu:

Důvodem k uzavření dodatku je zpracování závěrečného vyhodnocení stavby včetně odsouhlasení změnových listů za vzniklé dodatečné stavební práce, které byly vyvolány změnami v průběhu výstavby v důsledku zjištěných skrytých vad stavebních konstrukcí objektu. Věcné plnění SoD dokončeno k 29.9.2020 (realizace obvodového pláště včetně výplní okenních a dveřních otvorů střešního pláště.

Čl. XV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku, a s obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z tohoto dodatku na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně údajů uvedených v článcích smlouvy včetně jejích dodatků.
4. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, že je proti němu zahájeno insolvenční řízení podle zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
5. Případné spory vzniklé z této smlouvy, dodatků smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky
6. Smluvní strany této smlouvy, dodatků smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky.
7. V souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejní objednatel smlouvu v Registru smluv.
8. Text smlouvy, dodatek smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy a dodatků.
9. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
10. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.

