



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt "Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice"

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006346

Registr. číslo	PRÁVNÍ ODBOR 1281/20
-------------------	-------------------------

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo – integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví
Se sídlem: Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
IČO: 00024341
DIČ: CZ00024341
Zastoupeno: prof. MUDr. Aleksi Šedem, DrSc., náměstkem pro zdravotní péči
na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AUTOCONT a.s.
Se sídlem/místem podnikání: Hornopolská 3322/34, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 702 00
Zastoupena: [redacted]
Obchodním ředitelem EBS, na základě plné moci
IČO: 04308697
DIČ: CZ04308697
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 6563752/0800
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 11012
Korespondenční adresa: Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 - Chodov
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, nebo jednotlivě jako „smluvní strana“

Čl. 1 - Úvodní ujednání

1. Smluvní strany mezi sebou na základě výsledků zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce s názvem Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice uzavřely smlouvu o dílo – integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice pod ev. č. Objednatele 0327/20 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany dne 29. 4. 2020 uzavřely dodatek č. 1 smlouvy, který s ohledem na vyhlášení nouzového stavu upravil harmonogram plnění.
3. Tento dodatek nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť potřeba



Projekt "Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice"
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006346

změny smlouvy vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění se celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

4. Smluvní strany konstatují, že k datu uzavření tohoto dodatku nelze předvídat, jak dlouho budou trvat omezení daná nouzovým stavem nebo jiná omezení vzniklá v souvislosti s pandemií COVID-19. Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany nevylučují, že může dojít k úpravám harmonogramu plnění, budou-li splněny podmínky právních předpisů upravujících možnost změny závazků ze smlouvy, zejména ustanovení § 222 zák. č. 134/2016 Sb.

Čl. 2 – Účel a předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na to, že místa plnění jsou Krajské hygienické stanice a jejich územní pracoviště, přičemž v důsledku zhoršující se epidemiologické situace jsou kapacity Krajských hygienických stanic přednostně směřovány na boj s epidemií nemoci COVID-19, s ohledem na to, že došlo k vyhlášení nouzového stavu vládou usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957, přičemž vláda České republiky usnesením ze dne 21. října 2020 č. 1080 nařídila omezení chodu úřadů a orgánů veřejné moci, mezi něž patří i Krajské hygienické stanice, tak, že omezila činnosti zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu, a vzhledem k tomu, že činnosti, které je nutno v rámci plnění uskutečnit, lze uskutečnit pouze v místech plnění, přičemž některé KHS nejsou schopny v uvedené době zajistit součinnost dodavateli z důvodu plnění úkolů v souvislosti s bojem s nákazou s COVID-19, dohodly na prodloužení plnění aktuálně probíhající Fáze II. díla.
2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně harmonogramu II. Fáze tak, že se mění řádek pro II. Fázi plnění v tabulce čl. 3, odst. 3 smlouvy a tabulce v bodě 2.2 přílohy č. 1 ke smlouvě a řádek pro II. Fázi plnění nově zní:

Fáze plnění	Začátek	Konec
-------------	---------	-------



Projekt "Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice "
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006346

II.	- vytvoření integrovaného systému uživatelů - vytvoření bezpečné technologické platformy a centrálního antivirového/antispam řešení - vytvoření centrálního sběru logů - vybavení koncových pracovišť	nejpozději do 15 dnů od data ukončení či zrušení nouzového stavu dle čl. 3 odst. 2 této smlouvy	nejpozději do 16.11. 2020.
-----	---	---	----------------------------

Čl. 3 – Závěrečná ujednání

- Jiná ujednání smlouvy než ujednání uvedená v čl. 2 tohoto dodatku č. 2 jsou tímto dodatkem nedotčena.
- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, dvě vyhotovení obdrží objednatel.
- Tento dodatek je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což obě smluvní strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Česká republika – Ministerstvo zdravotnictví

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
náměstek pro zdravotní péči



Obchodní ředitel EBS, na základě
plné moci
AUTOCONT a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Projekt “Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice “
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006346