



# DODATEK č. 1


## ke

# SMLouvĚ O Dílo




uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)


Číslo smlouvy zhotovitele: IN/CZ-023/2020  
Číslo smlouvy objednatele: 10/02/ORI-OVZ/2020  
Číslo Dodatku č. 1: 34/10/19/2020

## 1. SMLUVNÍ STRANY



Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**  
Ve věcech smluvních: 

Ve věcech technických:

IČ:   
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **INSTA CZ s.r.o.**  
Sídlo: **Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc**  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 15855  
zastoupený: 

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 

IČO **25374311**  
DIČ: **CZ25374311**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení:   
č. účtu:   
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 10/02/ORI-OVZ/2020 ze dne 06.08.2020 a, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Cyklistická stezka v ulici J. Lady“ se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění a část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

### 3. Termíny a místo plnění

3.2.3 Smluvní strany se dohodly na nejzazším termínu dokončení: **do 10.11.2020**

K posunutí termínu dokončení o 10 kalendářních dnů dochází z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, zejména dešťových srážek během realizace akce a z důvodu vyšší moci, kdy část zaměstnanců firmy INSTA CZ byla nucena nastoupit povinnou karanténu v rámci opatření proti šíření nákazy COVID-19.

#### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	1 999 802,38 Kč
DPH 21%	419 958,50 Kč
Původní cena včetně DPH	2 419 760,88 Kč

Cena dodatku č. 1 bez DPH	55 079,81 Kč
DPH 21%	11 566,76 Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	66 646,57 Kč

<b>Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH</b>	<b>2 054 882,19 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>431 525,26 Kč</b>
<b>Cena dodatek č. 1 včetně DPH</b>	<b>2 486 407,45 Kč</b>

#### **TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ**

Dochází k navýšení ceny díla o doplnění ornice na vyrovnání výškových rozdílů mezi novou cyklostezkou, chodníky a stávajícím terénem.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 10/02/ORI-OVZ/2020 ze dne 06.08.2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

#### **Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 1:**

1. Položkový rozpočet VCP

V Prostějově, dne 29. 10. 2020

V Olomouci dne 27. 10. 2020

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 98/2020 **Komunikace, cyklistická stezka, přechod a protihluková stěna ul. Josefa Lady - nezapočítatelné**  
**Objekt:** 01 **Vícepráce**  
**Rozpočet:** 2 **ohumusování ploch**

**Zadavatel** **Statutární město Prostějov** IČO: 288659  
**Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov** DIČ: CZ00288659

**Zhotovitel:** **INSTA CZ s.r.o.** IČO: 25374311  
**Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc** DIČ: CZ25374311

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	55 079,81
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>55 079,81</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	55 079,81 CZK
Základní DPH	21 %	11 566,76 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 66 646,57 CZK**

v

PROSTĚJOV

dne

24.10.2020

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	98/2020	Komunikace, cyklistická stezka, přechod a protihluková stěna ul. Josefa Lady - nezapočítatelné
O:	01	Vícepráce
R:	2	ohumusování ploch

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>					<b>55 079,81</b>			
1	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm	m2	896,00000	47,80	42 828,80	800-1	RTS 20/ II	ÚRS 18 01	
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,										
2	162706111	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení avšak se složením zemin schopných zúrodnění na vzdálenost, do 6 000 m	m3	89,60000	96,50	8 646,40		URS	ÚRS 18 01	
3	167151111	Nakládání neulehlého výkopku nebo sypaniny, množství do 100 m3 skupiny 1 - 3	m3	89,60000	40,23	3 604,61		URS	ÚRS 18 01	
<b>Celkem</b>						<b>55 079,81</b>				