

DODATEK č. 4

ke

SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: **2003**
Číslo smlouvy objednatele: **33/07/ORI-OVZ/2019**
Číslo Dodatku č. 1:14/04/OVZ-ORI/2020
Číslo Dodatku č. 2:23/05/OVZ-ORI/2020
Číslo Dodatku č. 3:31/08/ORI-OVZ/2020
Číslo Dodatku č. 4:40/10/ORI-OVZ/2020

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Ve věcech technických: [REDAKCE]

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **E.PROXIMA, s.r.o.**
Sídlo: **Holická 31, 772 00 Olomouc**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18014
zastoupený: [REDAKCE]
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických [REDAKCE]
IČO: **253 956 02**
DIČ: **CZ253 956 02**
daňový režim: **přenesený**
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 4

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne 14. 4. 2020, Dodatku č. 1 č.14/04/OVZ-ORI/2020 ze dne 11. 5. 2020, Dodatku č. 2 č. 25/05/OVZ-ORI/2020 a Dodatku č.3 č. 31/08/ORI-OVZ ze dne 2. 9. 2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní stadion – šatny pro mládež “ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl.2 této smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	61.949.696,41 Kč
Cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH	71.187.448,96 Kč
Cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH	71.187.448,96 Kč

Cena celkem za dílo + dodatek č. 3 bez DPH	71.469.834,09 Kč
Cena Dodatku č. 4 bez DPH	6.214,04 Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č.4 bez DPH	71476.048,13 Kč

Ke změně ceny díla došlo z důvodu nepředvídaných dodatečných prací, které nebyly známy před realizací stavby. Jde hlavně zvýšenou hladinu spodní vody, únosnost pláně v místech odstraněné zástavby a návaznost na stávající zástavbu.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele, č. **33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne 14. 4 2020**, které nebyly tímto Dodatkem č. 4 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 4 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
- Tento Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.4 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - rozpočet

V Prostějově, dne

**Ing. Jiří
Rozehnal**

Digitálně podepsal Ing.
Jiří Rozehnal
Datum: 2020.10.29
07:38:40 +01'00'

.....
Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora

V Olomouci dne

**Ing. Petr
Entner**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Entner
Datum: 2020.10.27
14:54:27 +01'00'

.....
Ing. Petr Entner
jednatel společnosti