

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **PVL-1733/2020214/2019-SML**  
Číslo smlouvy zhotovitele: **07/2019**

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: **Ing. Jiří Baloun, ředitel závodu Horní Vltava**  
oprávněn jednat o věcech technických: **xxxxx**  
**Ing. Radovan Honza, vedoucí PS 5 Lipno**  
IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: 1487015064/2700  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: **xxxxx602-972-919** e-mail: **xxxxxjiri.baloun@pvl.cz** **radovan.honza@pvl.cz**  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **Zvánovec a.s. DV stav s.r.o.**  
sídlo: **Rudolfovská tř. 597**  
**370 01 České Budějovice České Budějovice – České Budějovice 3,**  
**Riegrova 1782/31**  
oprávněn k podpisu smlouvy: **xxxxx**  
**Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel Jiří Dvořák, jednatel**  
oprávněn jednat o věcech smluvních: **xxxxx Ing. Martin Slabihoudek, technický ředitel Jiří Dvořák**  
oprávněn jednat o věcech technických: **xxxxx Ing. Martin Slabihoudek, technický ředitel Jiří Dvořák**  
IČO: **2602627928142551**  
DIČ: **CZ2602627928142551**  
bankovní spojení: **Sberbank CZ, a.s. Česká spořitelna a.s.**  
číslo účtu: **4200129712/68002992012379/0800**  
zápis v obchodním rejstříku: **Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109icích, oddíl C, vložka 20074**  
tel.: **xxxxx387-221-549777-736-696** e-mail: **xxxxxinfo@zvanovec.cz** **dvorak@dvstav.cz**  
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“)

### I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne **7.9.202021.6.2019** na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Vltava, ř.km 287,625 – 288,242 , Větrní – odstranění nánosůVD Lipno I – oprava schodiště ŠNV**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínů pro dokončení stavebních prací na díle a předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II odst. 3 smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení je objektivně nepředvídatelný zvýšený stav vodní hladiny v místě provádění způsobený nutností zvýšených odtoků z VD Lipno II na základě jiných vlivů v době od 21.9.2020 do 4.10.2020, dále pak 9.10.2020 až 11.10.2020. Při takto zvýšených průtocích nemohla mechanizace pracovat v řečišti – požadavek ČEZ-ELI na umožnění provozu nákladního výtahu pro jeho potřeby ČEZ-ELI, vyjádřený až po podpisu smlouvy o dílo, čímž došlo znemožnění prací zhotovitele prováděných právě šachtě nákladního výtahu a výlučně za jeho použití. Tuto skutečnost objednatel zhotoviteli oznámil. Ve Stavebním deníku je jako jeho nedílná příloha elektronický záznam o průtoku ve Vltavě LMG Vyšší Brod.

## II.

Tento dodatek č. 1 mění výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odst. 1. nově zní:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- a) zahájení ~~přípravných~~ prací:  
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
- b) zahájení stavebních prací:  
~~bez zbytečného odkladu po splnění obou následujících podmínek:~~
  - i. ~~schválení realizační dokumentace dle čl. IV. odst. 25 této smlouvy, včetně technického návrhu a statického výpočtu manipulačního zdvihacího zařízení a návrhu konstrukce záchytné clony posouvající se s malou výtahovou plošinou, a~~
  - ii. ~~podmínky dle čl. IV odst. 12 této smlouvy.~~  
dokončení stavebních prací na díle: 14.11.2020
- c) ~~předání a převzetí dokončeného díla:~~  
~~nejpozději do jednoho měsíce po termínu dokončení stavebních prací na díle dle písm. b) tohoto odstavce~~dokončení stavebních prací na díle:  
~~nejpozději do jednoho měsíce před termínem předání a převzetí dokončeného díla dle písm. d) tohoto odstavce.~~
- d) ~~předání a převzetí dokončeného díla:~~  
~~nejpozději do 20. 1. 2020~~

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho, připojují svoje podpisy.

V Českých Budějovicích dne ..... V Českých Budějovicích dne .....  
objednatel: zhotovitel:

.....  
xxxxx Ing. Jiří Baloun  
xxxxx ředitel závodu Horní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
xxxxx Ing. Jaroslav Zvánovec Jiří Dvořák  
xxxxx statutární ředitel jednatel  
Zvánovec a.s. DV stav s.r.o.