

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 23. 9. 2020
dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo: Ústavní ul, 334 41 Dobřany
statutární zástupce: [redacted] ředitel
IČ: 669792
zástupce pro jednání: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

SILBA – Elstav s. r. o.

sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
statutární zástupce: [redacted]
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 6900
IČ: 643 58 844
stavbyvedoucí: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XVII. bod 5. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 9. 2020, a to z důvodu provedení následujícího doplnění této smlouvy:

I.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o **(více)práce navyšující cenu díla o částku 44. 464,38 Kč bez DPH:**

- a) navýšení ploch v rámci úpravy povrchů
- b) navýšeny položky u konstrukcí zámečnických
- c) navýšeny položky v rámci VZT a kanalizace

Přesný rozsah prací je specifikován v příloženém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce nezbytné k dokončení stavby, bez kterých není možné stavbu předat, zkolaudovat a užívat.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o (méně)práce snižující cenu díla o částku **1. 175,13 Kč bez DPH:**

- a) sníženy položky u armatur
- b) sníženy položky u konstrukcí truhlářských

Přesný rozsah prací je specifikován v příloženém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

II.

Na základě shora uvedeného se v bodu VIII. 2 Smlouvy prodlužuje termín dokončení díla a jeho předání objednateli na **nejpozději do 13. 11. 2020.**

III.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží zhotovitel i objednatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.


Přílohy:

- 1) Rozpočet

V Dobřanech dne: 27. 10. 2020

V Dobřanech dne:

Objednatel:



Zhotovitel: *SILBA - Elstov*



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: dodatek č.1 - půdní vestavba

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
Silba Elstav s.r.o.

CC-CZ:
Datum: 23. 10. 2020

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				43 289,25
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	46 513,25		9 767,78
snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v CZK		53 057,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: dodatek č.1 - půdní vestavba

Místo:

Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		43 289,25	53 057,03
01	dodatek č.1 - půdní vestavba	28 305,24	34 926,38
a	ÚT	-1 175,13	-1 421,91
b	ZTI	8 342,14	10 093,99
c	ELE, Slaboproud	7 817,00	9 458,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.1 - půdní vestavba

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 305,24

DPH základní
snižená

Základ daně
31 529,24
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 621,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

34 926,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.1 - půdní vestavba

Místo:

Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							28 305,24
D		HSV	Práce a dodávky HSV				19 349,24
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				10 220,00
10	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m ²	kus	2,000	3 680,00	7 360,00
11	M	55331413	zárubeň ocelová pro běžné zdění a pórobeton s drážkou 150 levá/pravá 700	kus	2,000	1 430,00	2 860,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 898,00
1	K	949101112.2	Zárubeň protipožární ocelová	kpl	1,000	1 890,00	1 890,00
19	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 600 mm	m ³	0,900	1 120,00	1 008,00
		vv	1*2*0,45		0,900		
D		997	Přesun sutě				4 381,24
13	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,684	703,00	1 183,85
14	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,684	234,00	394,06
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,170	10,20	236,33
		vv	1,655*14		23,170		
20	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,900	630,00	567,00
16	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
D		998	Přesun hmot				1 850,00
23	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,000	1 850,00	1 850,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				8 956,00
D		713	Izolace tepelné				694,40
12	K	713130831	Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo nastřelené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m ²	24,800	28,00	694,40
		vv	8*3,1		24,800		
D		751	Vzduchotechnika				3 860,00
27	K	751.1	Ventilátor WC	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
28	K	751.2	Úprava VZT potrubí vč izolace	m	4,000	420,00	1 680,00
29	K	751.3	T-kus VZT pr. 110	ks	1,000	380,00	380,00
D		764	Konstrukce klempířské				3 224,00
30	K	764.1	Doplnění střešní krytiny Satjam	m ²	6,200	520,00	3 224,00
D		766	Konstrukce truhlářské				-34 970,00
5	K	766.2	D+M el.ovládání oken	ks	-2,000	9 500,00	-19 000,00
8	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
9	M	61162098	dveře jednokřídle dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus	2,000	4 850,00	9 700,00
2	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	155,00	310,00
3	M	766.2	interiérové kování	ks	2,000	560,00	1 120,00
4	M	61124792	okno střešní dřevěné výklopně-kyvné, izolační dvojsklo 114x140cm, Uw=1,3W/m ² K Al oplechování	kus	-2,000	14 700,00	-29 400,00
D		767	Konstrukce zámečnické				36 930,00
17	K	767.1	D+M světlovod do profilované krytiny pr.25cm	ks	3,000	9 630,00	28 890,00
18	K	767.2	D+M plisovaná hydroizolační manžeta	ks	3,000	2 680,00	8 040,00
D		781	Dokončovací práce - obklady				2 441,60
21	K	781473920	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 12 ks/m ² lepených	kus	20,000	86,00	1 720,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,200	328,00	721,60
	VV		2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.1 - půdňi vestavba

Objekt:

a - ÚT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 175,13

DPH základní
snížená

Základ daně

-1 175,13

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-246,78

0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 421,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.1 - půdní vestavba

Objekt:

a - ÚT

Místo:

Datum: 23. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 175,13
	D	D2	Armatury ÚT				-18,64
1	K	Pol11	Armatura pro připojení těles rohová dvoutrubková	ks	-2,000	412,43	-824,86
2	K	Pol13	Hlavice termostatická kapalinová	5,00	2,000	403,11	806,22
	D	D3	ÚT Otopná tělesa desková Korádo				-1 156,49
3	K	Pol14	VK 22/60/120	ks	-3,000	3 406,45	-10 219,35
4	K	Pol15	VK 22/60/60	ks	-1,000	2 737,14	-2 737,14
5	K	Pol16	VK 33/600/1100	ks	2,000	5 900,00	11 800,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.1 - půdní vestavba

Objekt:

b - ZTI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

23. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 342,14

DPH základní
snížená

Základ daně

8 342,14

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 751,85

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 093,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.1 - půdní vestavba

Objekt:

b - ZTI

Místo:

Datum:

23. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 342,14
	D	D1	Kanalizace z PP materiálu HT včetně uchycovacích prvků potrubí				2 419,70
1	K	Pol1	DN 100	m	2,000	377,47	754,94
2	K	Pol3	DN 50	m	6,000	277,46	1 664,76
	D	D3	Potrubí pro rozvod vody z PPR včetně uchycovacích prvků uložení potrubí				5 280,44
3	K	Pol11	průměr 20x2,8 mm + izolace	m	22,000	240,02	5 280,44
	D	D4	Uzávěry - kulové kohouty				642,00
4	K	Pol16	KK s vypouštěním DN25	ks	2,000	321,00	642,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

dodatek č.1 - půdní vestavba

Objekt:

c - ELE, Slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 817,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		7 817,00	21,00%	1 641,57
snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	9 458,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

dodatek č.1 - půdní vestavba

Objekt:

c - ELE, Slaboproud

Místo:

Datum:

23. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Silba Elstav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 817,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 017,00
D	741		Elektroinstalace - slaboproud				3 017,00
33	K	741122016.2	Montáž kabe UTP	m	50,000	34,70	1 735,00
34	M	PKB.711021.1	kabel UTP	m	50,000	25,64	1 282,00
D	M		Práce a dodávky M				4 800,00
D	21-M		Elektromontáže				4 800,00
41	K	210280001	Rozvody Eps systému	kpl	1,000	4 800,00	4 800,00