



**DODATEK Č. 1 KE GRANTOVÉ SMLOUVĚ pro:
projekt s více příjemci v rámci programu Erasmus+
ČÍSLO SMLOUVY: 2017-1-CZ01-KA203-035609**

**Dům zahraniční spolupráce
příspěvková organizace
IČ: 61386839
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1**

národní agentura (dále jen „agentura“), zastoupená pro účely podpisu tohoto dodatku ke grantové smlouvě (dále jen „dodatek“) ředitelkou **Ing. Danou Petrovou** a jednající na základě pověření Evropskou komisí (dále jen „Komise“)

na straně jedné,

a

na straně druhé,

„koordinátor“

**Masarykova univerzita
IČ: 00216224
Žerotínovo náměstí 9,
601 77 Brno Střed**

ID organizace: E10208978

Erasmus ID kód: CZ BRNO05

pro účely podpisu tohoto dodatku zastoupený: **prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor**

a další příjemci grantu vyjmenovaní v příloze II grantové smlouvy

SJEDNALI

tento dodatek z důvodu prodloužení doby trvání projektového období. Tímto dodatkem se mění
článek I.2.2 následovně:

I.2.1 Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

I.2.2 Projekt bude realizován po dobu **40 měsíců** od **1. 9. 2017** do **31. 12. 2020**, a to včetně těchto dnů.

Projektové aktivity realizované před podpisem grantové smlouvy mezi koordinátorem a agenturou musí být v prokazatelném vztahu ke schválenému projektu.

Způsobilé období nákladů bude v souladu s projektovým obdobím, ovšem v případě, že schvalovací dopis byl vystaven po začátku projektového období, je pro účely způsobilosti nákladů rozhodné datum vystavení schvalovacího dopisu.

Ostatní články a přílohy smlouvy zůstávají nezměněny.

Dodatek nabývá platnosti po podpisu obou stran.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech po jednom pro agenturu a pro koordinátora.

Všichni partneři s prodloužením projektového období souhlasí.

PODPISY

Za koordinátora

Za agenturu

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.,
rektor

Ing. Dana Petrova,
ředitelka

Podpis

Podpis

V dne

V Praze dne

Razítko:

Razítko: