



S/0457/2020/IO/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0457/2020/IO

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: RNDr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel.: 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulénka – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / e-mail: mikulenka.peter@frydek-mistek.cz

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: 558 609 264 / e-mail: pivonova.nicole@frydek-mistek.cz

Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru

Tel: 558 609 259/ e-mail: rek.pavel@frydek-mistek.cz

▪ dále jen objednatel

a

TS, a.s.

se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterou právně jedná: Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ 198232455/0300

ID datové schránky: u3rgr54

tel.: [REDACTED]

Kontaktní osoby ve věcech technických:

[REDACTED]

▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce „**Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.07.2020 na stavební práce pod názvem „**Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa**“

1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: Předmět díla se upravuje o dodatečné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1, které obnášejí rozebrání a zpětné položení zámkové dlažby v ploše cyklostezky pro uložení kanalizačního potrubí odvodňujícího plochu nového hřbitova. Položky související s těmito pracemi nebyly zahrnuty ve výkazu výměr zadávací dokumentace.

1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Cena díla dle SoD	51 619 637,62 Kč	10 840 123,90 Kč	62 459 761,50 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	492 589,70 Kč	103 443,84 Kč	596 033,54 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	52 112 227,32 Kč	10 943 567,74 Kč	63 055 795,04 Kč

2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 60. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 20.10.2020.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Příloha dodatku:

1. změnový list č. 1

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku, dne

za zhotovitele:

ve Frýdku-Místku, dne

RNDr. Michal Pobucký, DiS.

primátor

Ing. Jaromír Kohut

předseda představenstva