

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/20/20279
na zhotovení díla
**„Realizace úspor energie - ISS Moravská Třebová,
budova dílen J. K. Tyla“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmanem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová** nebo **Ing. Kristýna Boukalová**
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová** nebo technický dozor objednatele
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová**
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo **Ing. Jaroslava Hrdinová**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **222907724/0300**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
2. Zhotovitel: **ISOTEP s.r.o.**
se sídlem: **Královéhradecká 1089**
562 01 Ústí nad Orlicí
zastoupen: [REDAKCE]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
[REDAKCE]
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDAKCE]
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **201970337/0300**
IČ: 25263498
DIČ: CZ 25263498
spisová značka rejstříkového soudu: **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11091**

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 26. 2. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/20279 na zhotovení díla „Realizace úspor energie - ISS Moravská Třebová, budova dílen J. K. Tyla“, která byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne 20. 7. 2020 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 6.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

8 932 259,54 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 21% činí 1 875 774,50 Kč

Cena včetně DPH činí **10 808 034,04 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelům vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 6: Oceněné změnové soupisy prací“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 6 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní

strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplní znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
6. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 19. 10. 2020 a schválen usnesením číslo R/2961/20.
7. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 30. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

ISOTEP s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20015
Stavba: ISŠ - Vícepráce_ZL 3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ISOTEP

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 102 876,92

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	102 876,92	21 604,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 124 481,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20015


Stavba: ISS - Vícepráce_ZL 3

Místo: Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		102 876,92	124 481,07
ZL 3-1	Změna výměry fasády	58 087,94	70 286,41
ZL 3-2	Vnitřní nátěry	7 008,00	8 479,68
ZL 3-3	Dešťová kanalizace a okapové chodníky	37 780,98	45 714,99



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ - Vícepráce_ZL 3

Objekt:

ZL 3-1 - Změna výměry fasády

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ISOTEP

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 8. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 087,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 087,94	21,00%	12 198,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 286,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ - Vícepráce_ZL 3

Objekt:

ZL 3-1 - Změna výměry fasády

Místo:

Datum:

13. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

58 087,94

HSV - Práce a dodávky HSV

58 087,94

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

58 087,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISS - Vícepráce_ZL 3

Objekt:

ZL 3-1 - Změna výměry fasády

Místo:

Datum:

13. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 087,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 087,94

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

58 087,94

1	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	57,000	43,00	2 451,00
2	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	43,200	580,00	25 056,00
3	M	28375985	deska EPS 100 fasádní $\lambda=0,037$ tl 160mm	m2	44,064	216,00	9 517,82
4	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	81,640	258,00	21 063,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ - Vícepráce_ZL 3

Objekt:

ZL 3-2 - Vnitřní nátěry

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

ISOTEP

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 008,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 008,00	21,00%	1 471,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 479,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ISŠ - Vícepráce_ZL 3

Objekt: **ZL 3-2 - Vnitřní nátěry**

Místo:

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 008,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 008,00

784 - Dokončovaci práce - malby a tapety

7 008,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISS - Vícepráce_ZL 3

Objekt:

ZL 3-2 - Vnitřní nátěry

Místo:

Datum:

13. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							7 008,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 008,00
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				7 008,00
6	K	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti výšky do 3,80 m	m2	48,000	146,00	7 008,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ - Vícepráce_ZL 3

Objekt:

ZL 3-3 - Dešťová kanalizace a okapové chodníky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ISOTEP

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 8. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

25263498

DIČ:

CZ25263498

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 780,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 780,98	21,00%	7 934,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

45 714,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ - Vícepráce_ZL 3

Objekt:

ZL 3-3 - Dešťová kanalizace a okapové chodníky

Místo:

Datum:

13. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 780,98

HSV - Práce a dodávky HSV

37 780,98

1 - Zemní práce

815,50

2 - Zakládání

780,50

4 - Vodorovné konstrukce

1 015,00

8 - Trubní vedení

5 364,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 669,45

997 - Přesun sutě

11 730,80

998 - Přesun hmot

1 405,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISS - Vícepráce_ZL 3

Objekt:

ZL 3-3 - Dešťová kanalizace a okapové chodníky

Místo:

Datum:

13. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 780,98

D HSV Práce a dodávky HSV 37 780,98

D 1 Zemní práce 815,50

12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,875	486,00	425,25
13	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1,750	223,00	390,25

D 2 Zakládání 780,50

9	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	3,500	223,00	780,50
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

D 4 Vodorovné konstrukce 1 015,00

11	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženeho	m3	0,875	1 160,00	1 015,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

D 8 Trubní vedení 5 364,00

19	K	721242803	Demontáž lapače střešních splavenin DN 110	kus	2,000	146,00	292,00
16	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110	kus	7,000	182,00	1 274,00
17	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus	7,000	392,00	2 744,00
14	K	877270310	Montáž kolén na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 125	kus	2,000	197,00	394,00
15	M	28617161	koleno kanalizační PP SN16 15° DN 125	kus	2,000	330,00	660,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 669,45

21	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	22,250	152,00	3 382,00
22	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	12,160	131,00	1 592,96
23	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm	m	-12,160	131,00	-1 592,96
24	M	59217010	obrubník betonový zahradní přírodní šedá 500x50x150mm	m	22,250	131,00	2 914,75
1	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	20,265	177,00	3 586,91
2	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně	m2	12,613	538,00	6 785,79

D 997 Přesun sutě 11 730,80

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,069	220,00	675,18
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	506,882	10,00	5 068,82
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	4,989	1 200,00	5 986,80

D 998 Přesun hmot 1 405,73

18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,898	287,00	1 405,73
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20015
Stavba: ISS - Vícepráce_ZL 4

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ISOTEP

IČ: 25263498
DIČ: CZ25263498

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **133 958,56**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	133 958,56	28 131,30
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	162 089,86
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20015

Stavba: ISS - Vícepráce_ZL 4

Místo: Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 958,56	162 089,86
ZL 4-1	Vyspravení prasklin stropů	133 958,56	162 089,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ - Vícepráce_ZL 4

Objekt:

ZL 4-1 - Vyspravení prasklin stropů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

ISOTEP

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 8. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25263498

CZ25263498

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

133 958,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 958,56	21,00%	28 131,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

162 089,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ISŠ - Vícepráce_ZL 4

Objekt:

ZL 4-1 - Vyspravení prasklin stropů

Místo:

Datum: 13. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: ISOTEP

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

133 958,56

HSV - Práce a dodávky HSV

106 200,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

60 216,83

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 984,00

PSV - Práce a dodávky PSV

27 757,73

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

27 757,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ISŠ - Vícepráce_ZL 4

Objekt:

ZL 4-1 - Vyspravení prasklin stropů

Místo:

Datum:

13. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

ISOTEP

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							133 958,56
D	HSV		Práce a dodávky HSV				106 200,83
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				60 216,83
2	K	611325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	46,470	889,00	41 311,83
4	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	995,000	19,00	18 905,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 984,00
1	K	974031822	Vysekání rýh v podhledu stropů z tvárnic hl do 30 mm š do 70 mm	m	521,000	32,00	16 672,00
3	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	458,000	64,00	29 312,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				27 757,73
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				27 757,73
5	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	536,900	51,70	27 757,73