



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOSSOD 3/2020,
uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů dne 9. 1. 2020
(dále jen „Smlouva“)**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČO: 00583171
DIČ: CZ 00583171
kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov

IČO: 26071584
DIČ: CZ 26071584

(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jako „smluvní strany“)

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č.
SOSSOD 3/2020 (dále jen „dodatek“)**

Čl. I.

Změna smlouvy

Vzhledem k nepředpokládaným okolnostem, které nastaly během stavby, se obě smluvní strany vzájemně dohodly, s odkazem na § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pak s odkazem na čl. XI. odst. 11.1 Smlouvy na změně Smlouvy takto:

Čl. VIII. Cenové podmínky odst. 8.1 nově zní:

„Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy, je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je zpracována podle pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku



zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH 2.180.641,79 Kč 21% DP457.934,96 Kč Cena vč. 21% DPH 638.576,75Kč

cena celkem: 2.638.576,75 Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň z přidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost, tj. bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.“

Čl. IX. Čas plnění, lhůty odst. 9.1 část „dokončení prací“ nově zní:

„Dokončení prací: 15. 11. 2020“

Čl. II.

Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne 30.10.2020

V Chýnově dne 30.10.2020

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Kód:
Stavba: Sklad strojů a drobné nemotorové mechanizace na ÚP Srní

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ: OO583171
Správa Národního parku Šumava	DIČ: CZ00583171
Uchazeč:	IČ: 26071584
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov	DIČ: CZ26071584
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:

Cena bez DPH		136 799,79	
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	136 799,79	28 727,96
	15,00%		
Cena s DPH		v CZK	165 527,75

REKAPITULACE

Stavba: Sklad strojů a drobné nemotorové mechanizace na ÚP Srní


Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Správa Národního parku Šumava	
Uchazeč:	Zpracovatel:
Dřevotvar - řemesla a stavby s.r.o., Chýnov	


Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		136 799,79
	Změna stavby - doplnění	173 401,37
	Elektroinstalace - odpočty	-19 158,00
	Úpravy povrchů vnitřní - odpočty	-17 443,58


Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--


[REDACTED]


[REDACTED]




















[The page contains a large, solid black rectangular area, likely representing redacted content or a placeholder for an image.]