

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 4.5.2020

ke stavbě

„II/360 Velké Meziříčí, opěrná zeď“ „Velké Meziříčí – rekonstrukce vodovodu ul. Vrchovecká“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Mgr. Reda Ifrah

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 47237

(dále jen **zhotovitel**)

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel

Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel

26944022

CZ26944022

Československá obchodní banka, a.s.

274403202/0300

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu koordinace pokládky asfaltu v dané lokalitě, specifikovaných v příloženém položkové rozpočtu na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

Termín dokončení stavby

2.1.1. Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do

15.12.2020

Cena díla bez DPH

Předmět plnění dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	850.000,00 Kč
Vícepráce	300.301,20 Kč
Méněpráce	-113.483,82 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH	1.037.593,38 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 008/2020/A, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222/5, zákona č. 134/2016 Sb.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 3.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 3.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 3.9. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Brně, dne

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
Mitrenga, spol. s r.o.