

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. S6/20

**na zhotovení díla „Revitalizace rybníku Prasečák v Praze – Řepích – 1. etapa“
uzavřené dne 29. 6. 2020 mezi smluvními stranami:**

1. Objednatel: **Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského**
sídlo: Šporkova 12, 118 00 Praha 1
jednající: [redacted] generální představenou
zapsaná: v Rejstříku evid. PO, vedeným MK ČR pod číslem 8/3-13/1994
IČO / DIČ: 00530204 / CZ00530204
bank.spojení: [redacted]
- a
2. Zhotovitel: **Lesy hl. m. Prahy**
sídlo: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice
zastoupený: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
IČO / DIČ: 45247650 / CZ45247650
bank.spojení: PPF banka a. s., Praha 6, Evropská 2690/17, č.ú.: 2000780018/6000

I.

Smluvní strany se ve smyslu čl. I. odst. 3. uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1, jehož obsahem je změna termínu dokončení díla z důvodu okolností zjištěných na staveništi po zahájení realizace stavby a definovaných v rámci zápisů z jednání kontrolních dnů stavby, resp. zápisů ve stavebním deníku.

II.

V čl. III. odst. 1.2. uzavřené Smlouvy o dílo se mění termín dokončení díla dle aktualizovaného harmonogramu prací na stavbě uvedeného jako příloha tohoto Dodatku, a to následujícím způsobem:
Termín ukončení plnění: nejpozději **do 18.11.2020**.

III.

1. Všechna ujednání uzavřené Smlouvy o dílo, nejsou-li v rozporu s tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv ze strany zhotovitele.
3. Dodatek včetně přílohy byl vyhotoven ve dvou stejnopisech každý s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Přílohy: Harmonogram prací

V Praze, dne: 30. 9. 2020

Objednatel:

[redacted]

generální představená

Zhotovitel:

[redacted]

ředitel organizace

[redacted]

Harmonogram prací

Stavba: Revitalizace rybníka Prasečák, Praha Řepy

měsíc/rok	Září	Říjen					Listopad 2020				
týdny	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Vyřezávky, prořezávky	■										
přípravné práce, zařízení staveniště	■										
demolice stáv. objektu spodní výpusti	■										
překop hráze, demolice původního potrubí	■										
podkladní betony pro požerák a potrubí		■									
osazení požeráku			■	■							
instalace a obetonování odvodního potrubí				■	■						
zahutnění překopu hráze, čela propustku						■					
kamenné schodiště, křídla požeráku							■	■			
kamenná rovnanina na výtoku z potrubí								■			
teréní úpravy, dokončovací práce									■		
předání stavby									■		

