

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ č. 1532119

I. Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou
ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č.ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

Zhotovitel: **AQUA PROCON s.r.o.**
Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
Zastoupen: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
Bankovní spojení zhotovitele: Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641 / 0100
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č. 1532119 na akci:

„ÚV VÍR - REKONSTRUKCE PŘÍVODU SUROVÉ VODY A KALOVÝCH LAGUN - ZPRACOVATEL PD“

I. Úvodní ustanovení

Dodatkem č. 1 ze dne 1.6.2020 Smlouvy č. 1532119 ze dne 13.12.2019 došlo dohodou účastníků ke změně termínů plnění, které však byly rovněž dohodou stran opětovně dodatkem č. 2 ze dne 17.7.2020 změněny. Jak dodatkem č. 1, tak dodatkem č. 2 nebyla dotčena ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy č. 1532119 ze dne 13.12.2019.

Dodatkem č.2 ze dne 17.7.2020 byl dále dohodou stran změněn Čl. VI. Smlouvy č. 1532119 ze dne 13.12.2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.6.2020 tak, že účastníci ujednali změnu ceny plnění. Ostatní ujednání čl. VI. Smlouvy č.1532119 ze dne 13.12.2019 zůstala dodatkem č.2 nedotčena.

II. Změna termínů plnění

Projekt pro stavební povolení vč. dokladové části v rozsahu podle původní smlouvy zhotovitel předal a to dokumentaci pro stavební povolení v termínu 20.8. 2020, avšak bez dokladové části. Tedy splnil částečně.

Tímto dodatkem č. 3 přistupují účastníci k dohodě o změně termínu plnění tak, že Čl. IV. Smlouvy č. 1532119 ze dne 13.12.2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 17.7.2020 doplňují o povinnost zhotovitel dokončit plnění, t.j. dodat dokladovou část v termínu nejpozději do 28.2.2021.

Tímto dodatkem č. 3 rovněž přistupují účastníci k dohodě o změně termínu plnění tak, že Čl. IV. Smlouvy č. 1532119 ze dne 13.12.2019, ve znění dodatku č. 2 ze dne 17.7.2020 doplňují o povinnost zhotovitel dokončit plnění, t.j. dodat projekt pro provádění stavby vč. odbytového rozpočtu a výkazu výměr v termínu nejpozději do 28.2.2021.

Ke změnám termínů plnění přistupují smluvní strany z mimořádných důvodů a to vlivu epidemie Covid-19, kdy vzhledem k daným opatřením dochází k ovlivňování činností ostatních subjektů včetně orgánů státní správy. Omezení vlivem Covid-19 neumožnila projednání dokumentace pro stavební povolení v účastníky původně dohodnutých termínech, ani v zákonných termínech, které pro vyřízení mají úřady státní správy a dotčené organizace.

III. Ostatní ujednání.

Znění Smlouvy č. 1532119 ze dne 13.12.2019, ve znění změněné části dodatku č. 2 ze dne 17.7.2020 zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena. Tedy v dodatku č. 2 ze dne 17.7.2020 zůstávají v platnosti ujednání čl. II. čl. VI. a čl. IX. V návaznosti na sjednanou změnu termínů plnění ruší účastníci plně ujednání dodatku č. 1 ze dne 1.6.2020.

IV. Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 1532119 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 1532119 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě č. 1532119 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 21.10. 2020

Ve Žďáru nad Sázavou dne 30.10.2020

.....
Zhotovitel
Ing. Josef Šebek

.....
Objednatel
Ing. Dagmar Zvěřinová