

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. KRPK-52154-14/ČJ-2020-1900VZ uzavřené dne 28. 8. 2020

č. j. KRPK-52154-16/ČJ-2020-1900VZ

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

„Objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 72051612

DIČ: CZ72051612


Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoby:

Datová schránka:



upshp5u

a

„Zhotovitel“

Ing. arch. Miloslav Vajtr – Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a
zákonu o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku

Zastoupená:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:


E-mail:

Datová schránka:

Ing. arch. Miloslav Vajtr

V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice

43941559



nh4hbjm

I.
Změna termínu dokončení díla

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 22. 10. 2020, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla do **14. 11. 2020**.

II.
Ostatní ujednání


Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

III.
Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha:

Žádost zhotovitele



Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby

I. Žadatel:

Jméno a příjmení: Ing. arch. Miloslav Vajtr

IČO: 43941559

Sídlo: V Brůdku 77, 155 00 Praha 5 - Třebonice



II. Název veřejné zakázky:

„Výstavbu venkovní pergoly v areálu účelového zařízení Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje, Bublava čp. 705, 729“

Dle smlouvy o dílo Č. j. KRPK-52154 /ČJ-2020-1900VZ

Lhůty k dokončení stavby dle smlouvy o dílo: 31.10. 2020

Žádám o prodloužení lhůty k dokončení stavby do: 14.11.2020

Důvody k prodloužení lhůty k dokončení stavby:

Opožděná dodávka materiálu z důvodu koronavirové krize

Datum: 22.10.2020

