

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0153/2020/KS/1

Číslo smlouvy zhotovitele: SOD/005/2020

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Název: | Město Veselí nad Moravou |
| IČO: | 00285455 |
| Sídlo: | tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz |
| Zastoupený ve věcech technických: | Ing. Věra Korvasová, referent odboru MI Tel.: +420 518 670 124 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 35-4612330287/0100 |

ZHOTOVITEL:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Jméno a příjmení: / Název: | SYTYS.cz s.r.o. |
| IČO: | 04342381 |
| Číslo autorizace: | 1004730 |
| Sídlo: | Klapkova 432/52, Kobyličky, 182 00 Praha 8 Pobočka: Dělnická 414, 696 85 Bzenec |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | Pan Libor Tomek – jednatel společnosti Tel.: +420 602 145 123 Email: libor.tomek@sytys.cz |
| Zastoupený ve věcech technických: | Pan Libor Tomek – jednatel společnosti Tel.: +420 602 145 123 Email: libor.tomek@sytys.cz |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 115-950200217/0100 |

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Na základě dohody obou smluvních stran se výše označená smlouva o dílo na zhotovení díla s názvem „**Dopravní infrastruktura ulice Na Drahách**“ ze dne 05.05.2020 tímto Dodatkem č. 1 mění způsobem uvedeným níže v jednotlivých člancích tohoto dodatku.

Článek III. Vícepráce a méněpráce

1. V průběhu realizace předmětu smlouvy nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které znamenají změnu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce, nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
2. Z důvodu uvedeného v odst. 1 tohoto článku se původní Předmět smlouvy mění v rozsahu víceprací i méněprací obsažených ve výkazu výměr, který je přílohou tohoto Dodatku č. 1.

Vícepráce:

- Nový chodník o šířce 2,0 m k cukrárně Groš mezi ul. Na Drahách a ul. Rozmarýnova, podél komunikace I/55
- Palisáda – řešení návaznosti výšky stávajícího terénu na chodník
- Úprava nájezdu komunikací v křižovatkách – zvětšení plochy pro frézování a balení asfaltobetonu v křižovatkách
- Nový chodník před RD č.p. 436 – zpevněná plocha o šířce 0,5 m, komunikační prostor u parkovacího zálivu

Méněpráce:

- Odpočet svítidel LED veřejného osvětlení (svítidla LED byly pořízeny v rámci dotace EFEKT 2018)
- Odpočet chodníkových betonových obrubníků – výměna za betonové palisády

Finanční objem víceprací a méněprací

| Popis | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|------------------------------|----------------|---------------|----------------------|
| Vícepráce | 213.015,76 Kč | 44.733,31 Kč | 257.749,07 Kč |
| Méněpráce | -120.056,76 Kč | -25.211,92 Kč | -145.268,68 Kč |
| Cena dle Dodatku č. 1 | 92.959,00 Kč | 19.521,39 Kč | 112.480,39 Kč |

Článek IV. Cena díla

1. Vzhledem k rozsahu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na tom, že se původní znění článku VI.1. nahrazuje novým zněním:

VI.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Popis | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena vč. DPH |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| Cena dle SOD DS/0153/2020/KS | 9.888.888,00 Kč | 2.076.666,48 Kč | 11.965.554,48 Kč |
| Změna ceny dle Dodatku č. 1 | 92.959,00 Kč | 19.521,39 Kč | 112.480,39 Kč |
| Cena dle SOD a Dodatku č. 1 | 9.981.847,00 Kč | 2.096.187,87 Kč | 12.078.034,87 Kč |



Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek smlouvy o dílo se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
8. Uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo schválila Rada města Veselí nad Moravou dne 19.10.2020, na své 54. schůzi, pod bodem č. 2/54/RMV/2020.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací.

Veselí nad Moravou dne 23.10.2020

zhotovitel:

za objednatele:



Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Položkový rozpočet stavby

Stavba: VESELÍ NAD MORAVOU - ulice Na Drahách

dodatek č.1

Objednatel: Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
69801 Veselí nad Moravou

IČO: 00285455

DIČ:

Zhotovitel: SYTYS.cz s.r.o.
Klapkova 432/57, Kobylišy
18200 Praha 8

IČO: 04342381

DIČ: CZ04342381

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|------------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 92 959,00 |

Rekapitulace daní

| | | | |
|-------------------------|-------------|--|----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 92 959,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | | 19 521,39 CZK |

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

112 480,39 CZK

ve Veselí nad Moravou

dne

23. 10. 2020



Rekapitulace dílčích částí

| Číslo | Název | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|-----------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 01 | MNP | 0,00 | -120 056,76 | -46 001,45 | -265 055,97 | -236 |
| | odpočet VO | 0,00 | -101 970,00 | -42 203,23 | -243 170,99 | -216 |
| | odpočet chodníkového obrubníku vs palisáda | 0,00 | -18 086,76 | -3 798,22 | -21 884,98 | -19 |
| 02 | VCP | 0,00 | 213 015,76 | 68 989,36 | 397 510,11 | 353 |
| | palisáda | 0,00 | 82 383,47 | 16 245,05 | 93 602,43 | 83 |
| | úprava nájezdu komunikací v křižovatkách | 0,00 | 39 375,24 | 14 464,11 | 83 340,83 | 74 |
| | chodník u čp. 436 | 0,00 | 7 946,08 | 1 668,68 | 9 614,76 | 9 |
| | nový chodník Groš | 0,00 | 83 310,97 | 17 495,30 | 100 806,27 | 90 |
| | Celkem za stavbu | 0,00 | 92 959,00 | 19 521,44 | 112 480,67 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|-------|---------------------------------------|--|
| S: | VESELÍ NAD MORAVOU - ulice Na Drahách | |
| O: 01 | MNP | |
| R: | odpočet VO | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|---------------------------------------|-----------|--------------------|
| Díl: 748 | | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | | | -101 970,00 |
| 12 | 348332370R | svítidlo LED <small>v rozpočtu 18 ks : -18</small> | kus | -18,00000 <small>-18,00000</small> | 5 665,00 | -101 970,00 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|--|-----|
| S: | VESELÍ NAD MORAVOU - ulice Na Drahách | |
| O: | 01 | MNP |
| R: | odpočet chodníkového obrubníku vs palisáda | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-------------------|
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | -18 086,76 |
| 1 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého -54 | m | -54,00000 | 240,00 | -12 960,00 |
| | | | | -54,00000 | | |
| 2 | 592174100 | obrubník betonový 100x10x25 cm -54*1,01 | kus | -54,54000 | 94,00 | -5 126,76 |
| | | | | -54,54000 | | |

Položkový rozpočet

| | |
|-------|---------------------------------------|
| S: | VESELÍ NAD MORAVOU - ulice Na Drahách |
| O: 02 | VCP |
| R: | nový chodník Groš |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|--|-----|---|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 15 080,88 |
| 1 | 113106121 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho šířka chodníku 3 m : 12*3 šířka chodníku 2,1m : 18,4*2,1 | m2 | 74,64000 36,00000 38,64000 | 75,00 | 5 598,00 |
| 2 | 113107162 | Odstraň podklad -200m2 kam drc 20cm 74,64 | m2 | 74,64000 74,64000 | 45,00 | 3 358,80 |
| 3 | 122202203 | Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 30,4*2,5*0,1 | m3 | 7,60000 7,60000 | 185,00 | 1 406,00 |
| 4 | 356212110 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,60000 | m3 | 7,60000 7,60000 | 125,00 | 950,00 |
| 5 | 162701109 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 7,6*10 | m3 | 76,00000 76,00000 | 4,00 | 304,00 |
| 6 | 354413110 | Uložení sypaniny na skládky Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 7,60000 | m3 | 7,60000 7,60000 | 4,00 | 30,40 |
| 7 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 7,6*1,8 | t | 13,68000 13,68000 | 1,00 | 13,68 |
| 8 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 30,4*2,5 | m2 | 76,00000 76,00000 | 45,00 | 3 420,00 |
| Díl: 5 | | Komunikace pozemní | | | | 38 558,08 |
| 9 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 30,4*2,5 | m2 | 76,00000 76,00000 | 125,00 | 9 500,00 |
| 10 | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 30,4*2,1 | m2 | 63,84000 63,84000 | 255,00 | 16 279,20 |
| 11 | 592451100 | dlažba 20x10x6 cm přírodní (30,4*2,1)*1,01-0,65 | m2 | 63,82840 63,82840 | 196,00 | 12 510,37 |
| 12 | 592451190 | dlažba reliéfní 20x10x6 cm barevná 0,65*1,01 | m2 | 0,65650 0,65650 | 409,00 | 268,51 |
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 2 553,60 |
| 13 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 30,4*0,4*0,6 | m3 | 7,29600 7,29600 | 350,00 | 2 553,60 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 20 084,46 |
| 14 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého "silniční" : 26,4 "chodníkový" : 27 "nájezdový" : 2 "přechodový - levý"1 : 1 "přechodový - pravý"1 : 1 | m | 57,40000 26,40000 27,00000 2,00000 1,00000 1,00000 | 240,00 | 13 776,00 |
| 15 | 592174600 | obrubník betonový 100x15x25 cm 26,4*1,01 | kus | 26,66400 26,66400 | 110,00 | 2 933,04 |
| 16 | 592174100 | obrubník betonový 100x10x25 cm 27*1,01 | kus | 27,27000 27,27000 | 94,00 | 2 563,38 |
| 17 | 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm 2*1,01 | kus | 2,02000 2,02000 | 97,00 | 195,94 |

Položkový rozpočet

| | |
|-------|---------------------------------------|
| S: | VESELÍ NAD MORAVOU - ulice Na Drahách |
| O: 02 | VCP |
| R: | nový chodník Groš |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|-----------------|
| 18 | 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P 100x15x15-25 cm | kus | 2,02000 | 305,00 | 616,10 |
| | | L + P : (1+1)*1,01 | | 2,02000 | | |
| Díl: 997 | | Přesun sutě | | | | 1 010,61 |
| 19 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km | t | 25,26520 | 40,00 | 1 010,61 |
| | | "dlažba" 0,255 t/m ² : 74,64*0,255 | | 19,03320 | | |
| | | "obruba" 0,205 t/m : 30,4*0,205 | | 6,23200 | | |
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 3 800,00 |
| 20 | 113202111 | Vytrhání obrub obrubníků silničních | m | 30,40000 | 125,00 | 3 800,00 |
| | | 30,4 | | 30,40000 | | |
| Díl: 997 | | Přesun sutě | | | | 2 223,34 |
| 21 | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot | t | 480,03880 | 2,00 | 960,08 |
| | | 25,2652*19 | | 480,03880 | | |
| 22 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 25,26520 | 50,00 | 1 263,26 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 25,26520 | | 25,26520 | | |

Položkový rozpočet

| | | |
|-------|---------------------------------------|-----------|
| S: | VESELÍ NAD MORAVOU - ulice Na Drahách | |
| O: 02 | VCP | |
| R: | palisáda | 82 383,47 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-----------------|---------------|---|----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 76 327,69 |
| 1 | 338920011 | Osazení betonové palisády, š. do 11 cm, dl. 60 cm | m | 54,00000 | 725,00 | 39 150,00 |
| 2 | R_01 | palisáda kruhová 120/500 | ks | 545,40000 | 68,17 | 37 177,69 |
| | | 54*10*1,01 | | 545,40000 | | |
| Díl: 711 | | Izolace proti vodě | | | | 6 055,78 |
| 3 | 711823121 | Montáž nopové fólie svisle | m2 | 54,00000 | 63,28 | 3 417,12 |
| | | 54 | | 54,00000 | | |
| 4 | 28323115 | Fólie nopová DEKDREN N8 tl. 0,6 mm š. 1000 mm | m2 | 64,80000 | 40,72 | 2 638,66 |
| | | 54*1,2 | | 64,80000 | | |

Položkový rozpočet

| | |
|----|--|
| S: | VESELÍ NAD MORAVOU - ulice Na Drahách |
| O: | 02 VCP |
| R: | úprava nájezdu komunikací v křižovatkách |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|-----|-----------|-----------|------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 3 883,75 |
| 1 | 113154263 | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase | m2 | 59,75000 | 65,00 | 3 883,75 |
| | | křižovatka ulice Rozmarýnová : 1,5*4,5 | | 6,75000 | | |
| | | křižovatka ulice Stojanova : 4*6 | | 24,00000 | | |
| | | křižovatka ulice Palackého : 4*6 | | 24,00000 | | |
| | | křižovatka ulice Padělek : 1*5 | | 5,00000 | | |
| Díl: 5 | | Komunikace pozemní | | | | 32 430,00 |
| 5 | 577144121 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 117,50000 | 276,00 | 32 430,00 |
| | | křižovatka ulice Rozmarýnová : 3*4,5 | | 13,50000 | | |
| | | křižovatka ulice Stojanova : 7*6 | | 42,00000 | | |
| | | křižovatka ulice Palackého : 7*6 | | 42,00000 | | |
| | | křižovatka ulice Padělek : 4*5 | | 20,00000 | | |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | 3 061,49 |
| 6 | 917932111 | Osazení betonové prefa přídlažby do lože z C12/15 | m | 14,00000 | 121,10 | 1 695,40 |
| 7 | 592162116 | Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní | kus | 28,00000 | 48,79 | 1 366,09 |
| | | křižovatka ulice Stojanova : 7*2*2 | | 28,00000 | | |

Položkový rozpočet

| | |
|-------|---------------------------------------|
| S: | VESELÍ NAD MORAVOU - ulice Na Drahách |
| O: 02 | VCP |
| R: | chodník u čp. 436 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------|---------------|---|-----|----------------------|-----------|-----------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | 2 720,56 |
| 1 | 139601102 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 0,4*0,55*9,5 | m3 | 2,09000 2,09000 | 1 018,40 | 2 128,46 |
| 2 | 162701109 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 2,09*10 | m3 | 20,90000 20,90000 | 4,00 | 83,60 |
| 3 | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 2,09*1,8 | t | 3,76200 3,76200 | 1,00 | 3,76 |
| 4 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 9,5*0,55 | m2 | 5,22500 5,22500 | 45,00 | 235,13 |
| 5 | 354413110 | Uložení sypaniny na skládky Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,09000 | m3 | 2,09000 2,09000 | 4,00 | 8,36 |
| 6 | 356212110 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,09000 | m3 | 2,09000 2,09000 | 125,00 | 261,25 |
| Díl: 5 | | Komunikace pozemní | | | | 1 876,12 |
| 7 | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 9,5*0,55 | m2 | 5,22500 5,22500 | 125,00 | 653,13 |
| 8 | 596211113 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 9*0,3 | m2 | 2,70000 2,70000 | 255,00 | 688,50 |
| 9 | 592451100 | dlažba 20x10x6 cm přírodní 9*0,3*1,01 | m2 | 2,72700 2,72700 | 196,00 | 534,49 |
| Díl: 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 3 349,40 |
| 10 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 10 | m | 10,00000 10,00000 | 240,00 | 2 400,00 |
| 11 | 592174100 | obrubník betonový 100x10x25 cm 10*1,01 | kus | 10,10000 10,10000 | 94,00 | 949,40 |