

Název projektu (CZ): Inovace organizačních procesů společnosti HAGEMANN a.s. prostřednictvím rozšiřování moderních manažerských systémů řízení

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2020		
1	Přípravná etapa	12/2020
1.1	Implementační studie: výstupem bude studie, kde budou dohodnuté jednotlivé úkoly a přesný harmonogram prací. Výstupní studie je součástí 1. fáze kontroly, která proběhne v podetapě 1.2.	11/2020
1.2	Podpis smlouvy na implementaci: výstupem je podepsaná smlouva o dílo, licenční smlouva a servisní smlouva. Dále proběhne 1. fáze kontroly.	12/2020
rok 2021		
2	Realizační etapa	10/2021
2.1	Vývoj a implementace: postupné zprovoznění modulů docházka, nákup, objednávky, skladové hospodářství. V rámci podetapy proběhne také kompletní obnova HW a SW souvisejícího s výrobním, docházkovým a přístupovým systémem.	06/2021
2.2	Programování přechodového můstku týkající se propojení s modulem docházka: proběhne na základě dohody a parametrů uvedených v implementační zprávě. Programování lze i uspíšit, termín podléhá odhadu, který bude stanoven v rámci implementační zprávy.	06/2021
2.3	Uživatelské akceptační testování + řešení připomínek z testování: postupné zprovoznění modulů vč. testu a bugfixingů. Z podetapy bude zpracována výstupní studie. Dále proběhne 2. fáze kontroly.	08/2021
2.4	Ostrá migrace dat + ostrý provoz a zaškolení pracovníků	09/2021
2.5	Ostrý provoz v režimu dohled, uzavření projektu a vyhodnocení projektu: v rámci podetapy proběhne 3. fáze kontroly.	10/2021