



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Číslo jednací:

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 15369/SOPK/19 ze dne 11. 11. 2019, dotační titul: OPŽP (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

Zastoupený: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Benpra servis s.r.o.

Sídlo: Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín

Zastoupený: Pavlem Benovičem

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, 115-2941040257/0100

IČO: 05249643

DIČ: CZ05249643

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94308

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Vzhledem k:

- (A) existenci mimořádné nepředvídatelné překážky, která nevznikla na straně zhotovitele, není zhotovitel schopen v roce 2020 dokončit výstavbu lesního oplocení v termínu dle čl. 4.2 Smlouvy o dílo. Příčinou překážky je pandemie virové choroby Covid-19 a s ní související veřejnoprávní opatření (včetně karanténních) a nouzový stav (opětovně vyhlášený ke dni 5. 10. 2020). Z důvodu výše uvedené situace jsou pracovníci zhotovitele nuceni proměnlivě podstoupit karanténu a zhotovitel tak objektivně a prokazatelně není schopen zajistit dostatečný počet pracovníků v pracovních skupinách zajišťujících výstavbu lesního oplocení. Vzniklou situaci zhotovitel nemohl předpokládat a nezavinil ji. Z výše uvedeného důvodu budou práce v JPRL 509 A17a, 509 B17a/1b, 804 A17b a 804 B17a/1 (celkem 400 bm oplocenek, které budou zajišťovat přirozené zmlazení, nikoli nové výsadby, které jsou předmětem 1. části díla) přesunuty na rok 2021.
- (B) tomu, že lokality, v nichž mají být výše uvedené práce provedeny, se nacházejí v klimaticky nepříznivé oblasti, kde každoročně leží sněhová pokrývka až do období duben/květen (a to vč. přístupových cest), je v souladu s čl. 4.4 Smlouvy o dílo termín provedení a odevzdání zbylé 1. části díla z roku 2020 posunut na 31.3. 2021.

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“)

III.

3.1 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Č. díla	Rok	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Část 1	2020	1 216 250,00 Kč	255 412,50 Kč	1 471 662,50 Kč
Část 2	2021	826 000,00 Kč	173 460,00 Kč	999 460,00 Kč
Část 3	2022	127 900,00 Kč	26 859,00 Kč	154 759,00 Kč
Část 4	2023	127 900,00 Kč	26 859,00 Kč	154 759,00 Kč
Cena celkem		2 298 050,00 Kč	482 590,50 Kč	2 780 640,50 Kč

Zhotovitel je plátcem DPH.

Položkový rozpočet s naceněním tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy o dílo.“

3.2 Článek 4.2 Smlouvy o dílo se doplňuje o následující odstavce:

„Zhotovitel se zavazuje provést zbylou část díla pro rok 2020, spočívající ve výstavbě lesního oplocení - práce v JPRL 509 A17a, 509 B17a/1b, 804 A17b a 804 B17a/1, tj. celkem 400 bm oplocenek, které budou zajišťovat přirozené zmlazení (nikoli nové výsadby), a předat jej objednateli v termínu do 31.3. 2021.“

3.3 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení zhotovitele – Covid 19

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
ředitel

Pavel Benovič

Položka	Počet jednotek	Měrná jednotka	Jednotkové náklady (bez DPH)	Jednotkové náklady (vč. DPH)	Náklady projektu celkem (bez DPH)	Náklady projektu celkem (vč. DPH)	výdaj vč. DPH část 2 2020 [Kč]	výdaj vč. DPH část 3 2021 [Kč]	výdaj vč. DPH část 4 2022 [Kč]	výdaj vč. DPH část 5 2023 [Kč]
Část management lesa - celkem [Kč]				1060,565	2298050	2780640,5	1471662,5	999460	154759	154759
sazenice - jeřáb ptačí	2 200	ks	289	349,69	635800	769318	769318	X	X	X
sazenice - jedle bělokorá	1 800	ks	19	22,99	34200	41382	9196	32186	X	X
sazenice - javor klen	1 900	ks	19	22,99	36100	43681	6897	36784	X	X
sazenice - buk lesní	1 800	ks	19	22,99	34200	41382	13794	27588	X	X
výsadba (jamka 25x25)	7 700	ks	99	119,79	762300	922383	419265	503118	X	X
vysokohorská ochrana proti zvěři - skupinová	3 660	m	112,5	136,125	411750	498217,5	253192,5	245025	X	X
kontrola bariér v rámci následné péče*	56	ks	250	302,5	14000	16940	X	5646,66	5646,67	5646,67
dosadby v rámci následné péče*	7 700	ks	29	35,09	223300	270193	X	90064,34	90064,33	90064,33
opravy bariér v rámci následné péče*	3 660	m	40	48,4	146400	177144	X	59048	59048	59048
Celkem (Kč)					2298050	2780640,5	1471662,5	999460	154759	154759

* následná péče je přepočítaná na počet sazenic (ks), cena zahrnuje dosadby zalesňovaných ploch, opravu ochranných bariér všeho druhu včetně jejich kontroly dle specifikace prací a nákladů na dopravu.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O PLNĚNÍ ZAKÁZKY

„Podpora managementového plánování a druhové rozmanitosti lesních ekosystémů v NPR Krállický Sněžník – management lesních ekosystémů“

Objednatel:	Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
IČ:	62933591
DIČ:	neplátce DPH

Dodavatel:	Benpra servis s.r.o.
se sídlem:	Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín
IČ:	052 49 643
DIČ:	CZ05249643
jejímž jménem jedná:	Pavel Benovič - jednatel

Dodavatel tímto předkládá hlášení, že

z důvodu mimořádné epidemiologické situace, omezení překračování hranic a momentálnímu nízkému počtu pracovních sil, dodavatel momentálně nestihá termíny plnění k výše zmíněné zakázce. Nejdříve měl dodavatel celou jednu skupinu 4 zaměstnanců v karanténě čekající na výsledky testů, následně z důvodu pozitivních testů skončili v karanténě další 3 zaměstnanci. Proto by dodavatel tímto rád požádal o posunutí termínů plnění.

V Hodoníně, dne 08. 10. 2020

Pavel Benovič
jednatel
Benpra servis s.r.o.