

Technický list změny (TLZ) č.1

| | |
|----------------------------|---|
| TLZ č./verze: | Č. 1 |
| Datum předložení TLZ: | 27.10.2020 |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: | |
| Ze dne: | 7.3.2019 |
| Projekt registrační číslo: | CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728 |
| Stavba: | Objekt 231 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy |
| Objekt: | Objekt 231 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy |
| Název změny: | Změna technických požadavků na provedení čisté laboratoře |

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dle původního řešení byly na základě požadavků objednatele stěny a strop místnosti čisté laboratoře navrženy z konstrukčních panelů v provedení povrchu hliník s vrstvou práškové barvy – detailní popis viz.dokumentace stavby, Stavební část-Technická zpráva str.12.

Během realizace stavby došlo v srpnu 2019 na základě změněných potřeb objednatele pro zajištění většího rozsahu prováděných experimentů v čisté laboratoři ke změně technických požadavků na povrch konstrukčních panelů stěn a stropů. Nový technický požadavek byl na resistenci vůči výparům a aerosolům kyselin fluorovodíkové, chlorovodíkové a dusičné. V čisté laboratoři se mimo jiné budou také připravovat vzorky hliníku a mohlo by dojít k jejich kontaminaci hliníkem ze stěn.

Popis změny:

Požadovanou úpravu lze zajistit pouze provedením povrchu stěn a stropů z upravených konstrukčních panelů s plastovým povrchem s odolností vůči výparům a aerosolům kyselin fluorovodíkové, chlorovodíkové a dusičné. Jako nový plastový povrch na kostru panelu splňující požadované technické požadavky bude použit materiál Fundermax Resistance Plus.

Oproti ceně uvedené v původním rozpočtu na provedení čisté laboratoře dochází na základě podkladu dodavatele konstrukční části čisté laboratoře z důvodu záměny materiálu k navýšení ceny o 42.340 EUR.

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4, písm b) do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí za všechny změny 1 – 13 kumulativně.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):



Navrhované řešení splňuje požadované technické požadavky objednatele na odolnost povrchu stěn a stropů čisté laboratoře.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá v oblasti projektové dokumentace vliv na projektantské profese

Přílohy:

| | | |
|---|-----------------------------------|--------------|
| Časový dopad oproti původnímu řešení: | bez dopadu | |
| | s dopadem: | --- |
| Orientační cenový dopad: | Odpočet: | Kč |
| | Přípočet: | 1 143 180 Kč |
| | Celkem: | 2 376 944 Kč |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: | Příloha č. 1 - Rozpočet k TLZ č.1 | |

| | Jméno a příjmení | Datum | Podpis | Razítko |
|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|----------------|
| Za objednavatele: | RNDr. Petr Lukáš, CSc. | 30. 10. 2020 | | |
| Za TDI: | Vladimír Schwarz | 30. 10. 2020 | | |
| Za projektanta: | Ing.Jiří Velký | 27. 10. 2020 | | |



| | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|--|--|
| Za zhotovitele: | Ing.Jiří Velký | 27. 10. 2020 | | |
|------------------------|----------------|--------------|--|--|



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MS
MT**
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY