



Rozpočet k TLZ č.1

Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Název rozp.: Změna technických požadavků na provedení čisté laboratoře

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.
250 68 ŘEŽ U PRAHY
HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.
Poštovní 2
702 00 Ostrava

č.	pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč bez DPH
Popis a cena v původním položkovém rozpočtu						1 233 764
		Vestavba čisté laboratoře	kpl	1,000	1 233 764	1 233 764
Popis a cena nových položek						2 376 944
		Vestavba čisté laboratoře - povrch stěn a stropů Fundermax Resistance Plus	kpl	1,000	2 376 944	2 376 944
Náklady z rozpočtu celkem (cenový rozdíl původních a nových položek)						1 143 180
Ostatní náklady dle rozpočtu						
		Zařízení staveniště 3%	%	3,00		není uplatněno
		Kompletační činnost 2%	%	2,00		není uplatněno
		Územní vlivy 1%	%	1,00		není uplatněno
		Provozní vlivy 1%	%	1,00		není uplatněno
Ostatní náklady celkem						0
Cena celkem Kč bez DPH						1 143 180

Za zhotovitele

místo, datum

Ostrava, 27.10.2020

podpis

Za objednatele

místo, datum

Řež, 30. 10. 2020

podpis