



Rozpočet k TLZ č.3

Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Název rozp.: Doplnění čidel úniku plynu do laboratoří ve 4.NP

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.

250 68 ŘEŽ U PRAHY

HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.

Poštovní 2

702 00 Ostrava

č.	pol.	Popis položky	MJ	počet MJ	Kč/MJ	Kč bez DPH
Popis a cena v původním položkovém rozpočtu						0
neobsahuje						
Popis a cena nových položek						84 820
Montáže a ostatní práce:						55 660
		Montážní práce	hod	48	550,00	26 400
		Montážní materiál	kpl.	1	1 200,00	1 200
		Kabely	kpl.	1	4 560,00	4 560
		Kabelové trasy	kpl.	1	7 450,00	7 450
		SW - doplnění PLC - komunikace	hod	6	750,00	4 500
		SW - doplnění zobrazení, archivace	hod	9	750,00	6 750
		Uvedení do provozu, zprovoznění	kpl.	1	2 500,00	2 500
		Revize	ks	1	2 300,00	2 300
Dodávky:						29 160
		detektor plynu komunikace	ks	5	3 960,00	19 800
		Karta doplnění DI/DO do řídicího systému SIMATIC	ks	1	7 760,00	7 760
		Dopravní náklady	kpl	1	1 600,00	1 600
Náklady z rozpočtu celkem (cenový rozdíl původních a nových položek)						84 820
Ostatní náklady dle rozpočtu						
		Zařízení staveniště 3%	%	3,00	84 820	2 545
		Kompletační činnost 2%	%	2,00	84 820	1 696
		Územní vlivy 1%	%	1,00	84 820	848
		Provozní vlivy 1%	%	1,00	84 820	848
Ostatní náklady celkem						5 937
Projektová dokumentace						
		Projekt - doplnění projektu skuteč.provedení	ks	1	2 200,00	2 200
Projektová dokumentace						2 200
Cena celkem Kč bez DPH						92 957

Za zhotovitele

místo, datum

Ostrava, 27.10.2020

podpis

Za objednatele

místo, datum

podpis

Řež, 30. 10. 2020