

Technický list změny (TLZ) č.5

TLZ č./verze:	Č. 5
Datum předložení TLZ:	27.10.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	7.3.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728
Stavba:	Objekt 231 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy
Objekt:	Objekt 231 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy
Název změny:	Zvětšená tloušťka bourané konstrukce stropu nad schodištěm

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dle původního projektu měla být tl.ŽB konstrukce stropu nad schodištěm v původní budově 20 cm. Při bourání bylo zjištěno, že tato konstrukce má skutečnou tloušťku 38 cm. Tím došlo k navýšení objemu bourané konstrukce. Tuto skutečnost nebylo možno předem zjistit ani předvídat.

Popis změny:

Zvětšil se objem prováděných bouracích prací při bourání stropu nad schodištěm

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4, písm b) do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí za všechny změny 1 – 13 kumulativně.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Zvětšenou tloušťku stropu nebylo možno při projektování zjistit. Vícepráce je opodstatněná.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změna nemá v oblasti projektové dokumentace vliv na profese

Přílohy:

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	43 276 Kč
	Přípočet:	82 225 Kč
	Celkem:	38 949 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Příloha č. 1 - Rozpočet k TLZ č. 5	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	RNDr. Petr Lukáš, CSc.	30. 10. 2020		
Za TDI:	Vladimír Schwarz	30. 10. 2020		
Za projektanta:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		
Za zhotovitele:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		

