

Technický list změny (TLZ) č.9

TLZ č./verze:	Č. 9
Datum předložení TLZ:	27.10.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	7.3.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728
Stavba:	Objekt 231 - Příklad, nástavba a stavební úpravy
Objekt:	Objekt 231 - Příklad, nástavba a stavební úpravy
Název změny:	Doplnění elektrozámků na protipožární dveře

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dle původního řešení v požárních dveřích mezi schodištěm a chodbou ve 3.-6.NP, do Serverovny a ve spojovacích dveřích s budovou Cyklotronu ve 3.-5.NP nebyl elektrozámek. Na žádost objednatele byl elektrozámek do těchto dveří doplněn.

Popis změny:

Doplnění elektrozámků na předemné dveře. Objednání elektrozámků proběhlo až následně po objednání dveří.

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4, písm b) do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí za všechny změny 1 – 13 kumulativně.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Řešení umožní průchod dotčenými dveřmi pomocí přístupového systému, který bude kompletován v budoucnu.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změna nemá v oblasti projektové dokumentace vliv na profese

Přílohy:

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	78 752 Kč
	Celkem:	78 752 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Příloha č. 1 - Rozpočet k TLZ č.9	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	RNDr. Petr Lukáš, CSc.	30. 10. 2020		
Za TDI:	Vladimír Schwarz	30. 10. 2020		
Za projektanta:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		
Za zhotovitele:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY