



Rozpočet k TLZ č.9

Stavba: Objekt 231_PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY_2_ETAPA

Název rozp.: Doplnění elektrozámků na protipožární dveře

Objednatel: ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AVČR v.v.i.

250 68 ŘEŽ U PRAHY

HUSINEC

Zhotovitel: GCO plus, spol. s r.o.

Poštovní 2

702 00 Ostrava

| č. | pol. | Popis položky | MJ | počet MJ | Kč/MJ | Kč bez DPH |
|---|------|--|------|----------|----------|---------------|
| Popis a cena v původním položkovém rozpočtu | | | | | | 0 |
| neobsahuje | | | | | | |
| Popis a cena nových položek | | | | | | 73 600 |
| Montáže a ostatní práce: | | | | | | 32 000 |
| | | Elektromontážní práce | hod | 64 | 500,00 | 32 000 |
| Dodávky: | | | | | | 41 600 |
| | | Elektrozámek protipožární do protipožárních dveří do budovy Cyklotronu | ks | 3 | 9 600,00 | 28 800 |
| | | Elektrozámek Be-Fo protipožární do protipožárních dveří schodiště a Serverovna | ks | 5 | 480,00 | 2 400 |
| | | FTP cat.6 | m | 400 | 10,50 | 4 200 |
| | | JYStY 2x1 | m | 400 | 10,50 | 4 200 |
| | | Montážní materiál | cel. | 1 | 500,00 | 500 |
| | | Dopravní náklady | kpl | 1 | 1 500,00 | 1 500 |
| Náklady z rozpočtu celkem (cenový rozdíl původních a nových položek) | | | | | | 73 600 |
| Ostatní náklady dle rozpočtu | | | | | | |
| | | Zařízení staveniště 3% | % | 3,00 | 73 600 | 2 208 |
| | | Kompletační činnost 2% | % | 2,00 | 73 600 | 1 472 |
| | | Územní vlivy 1% | % | 1,00 | 73 600 | 736 |
| | | Provozní vlivy 1% | % | 1,00 | 73 600 | 736 |
| Ostatní náklady celkem | | | | | | 5 152 |
| Cena celkem Kč bez DPH | | | | | | 78 752 |

Za zhotovitele

místo, datum

Ostrava, 27.10.2020

podpis

Za objednatele

místo, datum

Řež, 30. 10. 2020

podpis