

## Technický list změny (TLZ) č.12

<b>TLZ č./verze:</b>	Č. 12
<b>Datum předložení TLZ:</b>	27.10.2020
<b>Smlouva o dílo (SoD) č.:</b>	
<b>Ze dne:</b>	7.3.2019
<b>Projekt registrační číslo:</b>	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728
<b>Stavba:</b>	Objekt 231 - Příklad, nástavba a stavební úpravy
<b>Objekt:</b>	Objekt 231 - Příklad, nástavba a stavební úpravy
<b>Název změny:</b>	Doplnění osvětlení schodiště v původní budově mezi 1.a 2.NP

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Na žádost objednatele bylo doplněno osvětlení na schodišti mezi 1. a 2.NP.

### Popis změny:

Doplnění rozvodů, vypínačů a příslušných svítidel

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4, písm b) do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí za všechny změny 1 – 13 kumulativně.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Nebylo součástí projektové dokumentace

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

**MSMT**  
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Změna má v oblasti projektové dokumentace vliv na profesi elektroinstalace silnoproud

**Přílohy:**

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	22 752 Kč
	Celkem:	22 752 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Příloha č. 1 - Rozpočet k TLZ č.12	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	RNDr. Petr Lukáš, CSc.	30. 10. 2020		
Za TDI:	Vladimír Schwarz	30. 10. 2020		
Za projektanta:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		
Za zhotovitele:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		

