

DODATEK Č. 1 - SMLOUVA O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: **502/ODO/2020**

Číslo smlouvy zhotovitele: 0045/2020

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 124/MR/SÚ/2020

Název akce: **Oprava III/19824 Bečov, ul. Nádražní**

- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov
doručovací adresa Chebská 282, 356 04 Dolní Rychnov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114
IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
zastoupená ředitelem organizace Ing. Janem Lichtnegerem
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Osoba oprávněna jednat ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX,
tel. XXXXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
Odp. pracovník: XXXXXXXXXXXX,
mobil: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

- PETROM STAVBY, a.s.**
se sídlem Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
doručovací adresou Tušimice 34, 432 01 Kadaň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B20765
IČO: 26769611
DIČ: CZ26769611
zastoupená Petrem Kasperem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Odpovědný pracovník ve věcech technických: XXXXXXXXXXXX, technický ředitel
tel: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí: XXXXXXXX
tel: XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna článku „III. Specifikace Díla“ a „V. Cena a platební podmínky“ smlouvy o dílo. Po odfrézování asfaltobetonového krytu byla odhalena místa s nevyhovující podkladními vrstvami, která musí být sanována. Smluvní strany se tudíž dohodly na navýšení rozsahu předmětu plnění.

Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

III. Specifikace Díla

Původní znění:

3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „Oprava III/19824 Bečov, ul. Nádražní“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Jedná se o opravu odvodnění a povrchu silnice III. třídy č. 19824 staničení 15,199 – 15,611 km v Bečově nad Teplou, ul. Nádražní. Opravovaný úsek začíná v místě ukončení předchozí etapy opravy této komunikace v místě stykové křižovatky silnic Tepelská a Toužimská a končí v místě stykové křižovatky se silnicí II/230. Součástí opravy silnice není mostní objekt č. 19824-6.

V rámci zakázky bude provedena oprava odvodnění dotčené části území: podél stávajících obrub a v místě napojení místních komunikací na silnici bude zřízen mělký žlab z kamenných žulových kostek a výšková a směrová úprava uličních vpustí včetně napojení na kanalizační řady. Veškeré práce a dodávky jsou specifikovány v projektové dokumentaci, stupeň DSP, vypracované zodpovědným projektantem Ing. Ivanem Škulavíkem v 08/2019.

Projektová dokumentace je rozdělena na dvě etapy:

V rámci *I. etapy* bude provedeno celoplošné odfrézování stávajícího krytu vozovky do hloubky 50 mm, vyrovnávek z ACP 16+ a položení nové ohrubné vrstvy z ACO 11 S tl. 50 mm.

V *II. etapě* je řešen úsek podél bývalého pivovaru v délce 60 bm, kde je v současnosti niveleta vozovky pod niveletou chodníku. Na vjezdu do dvora bývalého pivovaru budou výškově upraveny obruby a zřízeny místa pro přecházení chodců. Na vozovce bude provedeno odstranění všech stávajících konstrukčních vrstev komunikace, zlepšení zeminy v rovině zemní pláně a zřízení nových konstrukčních vrstev komunikace dle TP 170 – Katalogu vozovek pozemních komunikací D1-N-1-V-PIII.

Nové znění:

3.1 Předmět této smlouvy je provedení stavebních prací na zhotovení Díla pod označením „Oprava III/19824 Bečov, ul. Nádražní“ dle podmínek této smlouvy, tj.:

V rámci realizace Díla a dalších plnění s realizací Díla má být v souladu s touto smlouvou zajištěno zejména ze strany zhotovitele následující plnění:

Jedná se o opravu odvodnění a povrchu silnice III. třídy č. 19824 staničení 15,199 – 15,611 km v Bečově nad Teplou, ul. Nádražní. Opravovaný úsek začíná v místě ukončení předchozí etapy opravy této komunikace v místě stykové křižovatky silnic Tepelská a Toužimská a končí v místě stykové křižovatky se silnicí II/230. Součástí opravy silnice není mostní objekt č. 19824-6.

V rámci zakázky bude provedena oprava odvodnění dotčené části území: podél stávajících obrub a v místě napojení místních komunikací na silnici bude zřízen mělký žlab z kamenných žulových kostek a výšková a směrová úprava uličních vpustí včetně napojení na kanalizační řady. Veškeré práce a dodávky jsou specifikovány v projektové dokumentaci, stupeň DSP, vypracované zodpovědným projektantem Ing. Ivanem Škulavíkem v 08/2019.

Projektová dokumentace je rozdělena na dvě etapy:

V rámci *I. etapy* bude provedeno celoplošné odfrézování stávajícího krytu vozovky do hloubky 50 mm, vyrovnávek z ACP 16+ a položení nové ohrubné vrstvy z ACO 11 S tl. 50 mm.

V *II. etapě* je řešen úsek podél bývalého pivovaru v délce 60 bm, kde je v současnosti niveleta vozovky pod niveletou chodníku. Na vjezdu do dvora bývalého pivovaru budou výškově upraveny obruby a zřízeny místa pro přecházení chodců. Na vozovce bude provedeno odstranění všech stávajících konstrukčních vrstev komunikace, zlepšení zeminy v rovině zemní pláně a zřízení nových konstrukčních vrstev komunikace dle TP 170 – Katalogu vozovek pozemních komunikací D1-N-1-V-PIII.

Nad rámec projektové dokumentace bude v rámci I. etapy provedena lokální sanace nevyhovujících podkladních vrstev (v celkovém množství 249,5 m²), spočívající v odtěžení nevhodného materiálu v tl. 160 mm a jeho nahrazení směsí zpevněnou cementem SC C 3/4 tl. 100 mm a obalovaným kamenivem ACP 16+.

V. Cena a platební podmínky

Původní znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	3.482.012,- Kč
21 % DPH	731.223,- Kč

Cena vč. DPH	4.213.235,- Kč
---------------------	-----------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

5.1. Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	3.677.118,50 Kč
21 % DPH	772.194,89 Kč

Cena vč. DPH	4.449.313,39 Kč
---------------------	------------------------

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Cena víceprací činí 195.106,50 Kč + 21% DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek včetně jeho případných změn byl veden v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, že Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, tento dodatek včetně jeho případných změn v plném rozsahu zveřejní na webových stránkách určených objednatelem (např. webové adrese profilu zadavatele objednatele). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv berou smluvní strany na vědomí, že prostřednictvím registru smluv se povinně uveřejňuje soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je objednatel, konkrétně Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, jakožto subjekt povinný dle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.340/2015 Sb. Souladu s tímto zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá také režim tohoto dodatku.

Příloha:

- Cenová kalkulace zhotovitele

V Sokolově dne : 27.10.2020

V Kadani dne : 23.10.2020

Ing. Jan Lichneger
ředitel organizace
objednatel

Petr Kasper
předseda představenstva
zhotovitel