

DODATEK č. 1
ke SMLouvĚ O Dílo č. 20SMVY0501 ze dne
18.8.2020

Objednatel:

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno
IČ:00094820, DIČ:CZ00094820,
bankovní spojení - účet č. 2110126623 /2700
zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddílu Pr, vložce 30
zastoupena MgA. Martinem Glaserem, ředitelem NdB
(dále jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

INTERIÉRY HULIÁK s.r.o.
Zastoupená: Janem Huliákem, jednatelem
Úvoz 1143, 685 01 Bučovice
IČO: 03442322 DIČ: CZ03442322
Zápis v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 84859
Bankovní spojení: NEY spořitelni družstvo, účet č. 1583300017/2260
(dále jako „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna termínu plnění kvůli pozdější technické připravenosti ze strany NdB, a to nejpozději do 29.10.2020.

I.

V Článku IV. Termín provedení díla se mění následující ustanovení takto:

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli úplné a kompletní dílo nejpozději do 29.10.2020.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s jeho uveřejněním v úplném znění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy.

V Brně dne

V Brně dne

Objednatel

Zhotovitel