

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO
č. S957/2019/042

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád

Ing. Miroslav Chábem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná:

Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků,

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS)

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS

č. telefonu [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100
(dále jen „objednatel“)

a

VDP STAVBY a.s.

IČO: 65138333

DIČ: CZ 65138333

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

sídlo: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

zastoupený: Radkem Sedláčkem – předsedou představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED] č.

č. telefonu [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

osoby pověřené řízením stavby:

Jan Flora č. telefonu [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 115 – 7283730207/0100
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S957/2019/042

LP Tříramenného potoka – přehrážka v km 0,460

I. Předmět dodatku

Z důvodu změny konstrukce tělesa přehrážky (úprava sklonu) vznikly na stavebním objektu SO 01 více a méně práce (ZL č. 01/042/2020/Ku). Další vzniklé více práce byly na stavebním objektu SO 02, kdy se při provedení skutečného zaměření retenčního prostoru přehrážky před zahájením stavebních prací zjistilo, že se v retenčním prostoru přehrážky nachází více sedimentu než uvádí PD (ZL č. 01/042/2020/Ku). Další méně práce na stavebním objektu SO 01 vznikly matematickou chybou při zpracování PD (ZL č. 02/042/2020/Ku). Dále pak zhotovitel požádal o prodloužení termínu dokončení a předání stavby z důvodu nepříznivého počasí a kompletního zaplavení staveniště při lokálních povodních v červenci.

Tímto dodatkem mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

1) Článek II. Odst. 3, věta první

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **15.11.2020**.

2) Článek III. Odst. 1, věta první:

Cena za dílo dle SoD	bez DPH	4 476 236,37 Kč
Více práce dle ZL č. 01/042/2020/Ku	bez DPH	51 267,39 Kč
Méně práce dle ZL č. 01/042/2020/Ku	bez DPH	- 176 062,99 Kč
Méně práce dle ZL č. 02/042/2020/Ku	bez DPH	- <u>31 059,22 Kč</u>
Cellkem za dílo bez DPH		4 320 381,55 Kč

*„Za řádné provedení díla náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 320 381,55 Kč bez DPH**, slovy čtyřmilionytřístadvacettřistaosumdesátjedna korun českých a padesátpět haléřů bez DPH“*

II. Závěrečná ujednání


1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2019/042.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek (dále „smlouva“) vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
8. Účastníci prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s celým jejím obsahem a uzavírají ji na základě svobodné a vážné vůle, nikoli za nevýhodných podmínek; a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně dne: 20. 10. 2020


 02]
lové

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Cháb
vedoucí Správy toků–oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

Ve Velkých Losinách dne:



VDP STAVBY a.s.
Radek Sedláček, Dis.
předseda představenstva



Přílohy:

- 1) Změnový list č. 01/042/2020/Ku
- 2) Změnový list č. 02/042/2020/Ku
- 3) Žádost zhotovitele o prodloužení termínu ze dne 5.1.02020

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	01/042/2020/Ku	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Moravy		
Název akce	LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460		
Zhotovitel akce:	VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce 715998	investiční číslo 957945
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	S957/2019/042, 16.8.2020	Cena za dílo (Kč bez DPH)	4 476 236,37
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č. 1 ze dne 20.4.2020, Dodatek č. 2 ze dne 28.5.2020		
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)	4 351 440,77		
Specifikace (popis) změny			
Situování: LP Tříramenného potoka - přehrážka v km 0,460 (IDVT10186364, ČHP 4-10-01-068)			
<p>Popis: 1) Vícepráce a méněpráce na stavebním objektu SO 01 vznikly vlivem upravy sklonu a provádění zdíva na vzdušném líci tělesa přehrážky. Dále byla změněna tloušťka obkladního zdíva z lomového kamene na 0,20 m (viz. výkres)</p> <p>2) Vícepráce vzniklé na stavebním objektu SO 02 vznikly z důvodu navýšení kubatury sedimentu v retenčním prostoru přehrážky. Tyto vícepráce jsou podloženy skutečným zaměřením stavu retenčního prostoru přehrážky před zahájením stavebních prací.</p>			
Příčina - důvod vzniku změny			
<p>Při přípravných pracích na základě tělesa přehrážky bylo zjištěno, že vzhledem k vyššímu sklonu, který navrhovala PD by muselo být prováděno zalití dřívku přehrážky po vyzdění každé řady kamene. Vznikalo by tak velké množství pracovních spár, které by oslabily pevnost a nepropustnost konstrukce tělesa přehrážky. Proto bylo rozhodnuto, že bude upraven sklon vzdušného líce tak aby bylo možné provádět zalití dřívku přehrážky v počtu dvou řad řádkového zdíva. Dále pak byla upravena upravena tloušťka zdíva na 0,20 m.</p> <p>Po provedení skutečného zaměření retenčního prostoru přehrážky před zahájením stavebních prací, bylo zjištěno, že se v retenčním prostoru nachází o 98 m3 sedimentu více než bylo uvedeno v PD. Navýšení kubatury sedimentu je z důvodu realizace stavby, dva roky po zaměření stavu retenčního prostoru projektantem.</p>			
Přílohy			
Příloha č. 1 Technická zpráva			
Příloha č. 2 Upravený výkres tělesa přehrážky			
Příloha č. 3 Upravený statický výpočet projektanta			
Příloha č. 4 Kontrolní rozpočet projektanta - méněpráce (objekt SO 01)			
Příloha č. 5 Kontrolní rozpočet projektanta - vícepráce (objekt SO 01)			
Příloha č. 6 Kontrolní rozpočet projektanta - vícepráce (objekt SO 02)			
Příloha č. 7 Rozpočet zhotovitele- méněpráce (objekt SO 01)			
Příloha č. 8 Rozpočet zhotovitele - vícepráce (objekt SO 01)			
Příloha č. 9 Rozpočet zhotovitele - vícepráce (objekt SO 02)			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Popis dohodnutých vlivů:			
Změna ceny díla - více a méně práce, závazné parametry se nezmění, termín dokončení zůstává dle SoD			
Nerealizované (méněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			176 062,99
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)			51 267,39
Nerealizované (méněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			176 062,99
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)			51 267,39
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)			1,15
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	25.5.2020		
Autorizovaný TDS	26.5.2020		
vedoucí ST	26.5.2020		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
14.5.2020	SD I. - listy č. 4671937 a 4671938		

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.:	02/042/2020/Ku	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků - oblast povodí Moravy		
Název akce	LP Třřramenného potoka - přehrážka v km 0,460		
Zhotovitel akce:	VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce 715998	Investiční číslo 957945
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	S957/2019/042, 16.8.2020	Cena za dílo (Kč bez DPH)	4 476 236,37
Dodatky SoD, datum uzavření	Dodatek č. 1 ze dne 20.4.2020, Dodatek č. 2 ze dne 28.5.2020, Dodatek č. 3 ze dne		
Cena za dílo dle dodatků SoD (Kč bez DPH)	4 320 381,55		
Specifikace (popis) změny			
Situování: LP Třřramenného potoka - přehrážka v km 0,460 (IDVT10186364, ČHP 4-10-01-068)			
Popis: 1) Měněpráce na stavebním objektu SO 01 vznikly vlivem matematické chyby ve výkazu výměr (VV, tab. 2-ř.7). A to u položky 32635112 (Bednění ploch rovinných konstrukce tl na 1m).			
Příčina - důvod vzniku změny			
Při realizaci stavby, konkrétně bednění podkladního betonu pod pravoběžnými křídly, byl zjištěn nesoulad skutečnosti s výkazem výměr. V tabulce 2. ř. 7 došlo při zpracování PD k matematické chybě (posun desetinné čárky).			
Přílohy			
Příloha č. 1 Kontrolní rozpočet projektanta - měněpráce (objekt SO 01)			
Příloha č. 2 Nabídkový rozpočet zhotovitele - měněpráce (objekt SO 01)			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Popis dohodnutých vlivů: Změna ceny díla - více a méně práce, závazné parametry se nezmění, termín dokončení zůstává dle SoD			
Nerealizované (měněpráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	31 059,22		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce dle tohoto ZL celkem (Kč bez DPH)	0,00		
Nerealizované (měněpráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	207 122,21		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (Kč bez DPH)	51 267,39		
Dodatečné (vícepráce) stavební práce od začátku stavby (%)	1,15		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS	19.10.2020		
Autorizovaný TDS	19.10.2020		
vedoucí ST	20.10.2020		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
15.10.2020	SD III. - list č. 04		

Lesy České Republiky, s.p.
Správa toku-oblast povodí Moravy
U skláren 781
755 01 Vsetín

Žádost o prodloužení termínu

Žádáme vás o prodloužení termínu výstavby na stavbě „LP Tříramenného potoka-přehrážka v km 0,460“ do 30.11.2020. Termín dokončení díla dle SOD je k 30.10.2020. V průběhu výstavby se opakovaly dny s nepřízní počasí, které znemožňovaly výstavbu zdiva přehrážky, v měsíci červnu došlo k zatopení stavby vlivem lokální záplavy po vytrvalých deštích a následnému zdržení výstavby při odstraňování následků lokální povodně. V současné době je již těleso přehrážky kompletně hotové, zbývá provést úpravy a opevnění koryta toku na výtok z přehrážky, obsypy a zásypy konstrukcí a terénní úpravy a vyhotovení DSPS a ostatních dokladů k předání hotového díla.

Ve Velkých Losinách 5.10.2020

Radek Sedláček DiS.
Předseda představenstva a.s.



