

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. NPÚ-450/4528/2020 ze dne 22. 1. 2020

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži

se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž

Zástupci pro věcná jednání: [redacted] SZ Uherčice, tel. [redacted], e-mail: [redacted]
[redacted] kurátorka mobiliárních fondů, tel. [redacted], e-mail:
[redacted]

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 59636011/0710 (pro příjemce dotace),

a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)

(dále jen „objednatel“)

a

Vojtěch Krajíček, DIŠ.

se sídlem: Staroříšská 305, 588 65 Nová Říše

IČO: 00717541, není plátcem DPH

číslo restaurátorské licence: čj. MKČR 44214/17 ze dne 10. 7. 2017,

fyzická osoba zapsaná v ŽR vedeném u Městského úřadu Telč

e-mail: [redacted], telefon: [redacted]

bankovní spojení: [redacted], č.ú.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 22. 1. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je restaurování tří dřevěných polychromovaných lustrů z mobiliárních fondů státních zámků Vranov nad Dyjí a Buchlovice.
2. Při provádění rozšířeného průzkumu během restaurování bylo zjištěno, že u lustru inv. č. V 4535, který je předmětem Smlouvy, není možné obnovit původní zlacenou vrstvu z důvodu jejího torzálního dochování. Tato vrstva byla na lustru překryta druhotným nátěrem. Při zpracování restaurátorského záměru restaurátor vycházel ze zkušenosti, kdy druhotný nátěr lze odstranit a zrestaurovat původní zlacení. Na základě skutečnosti, kdy nebylo bez podrobného průzkumu možné zjistit stav dochování zlacené vrstvy pod překrývajícím bronzovým nátěrem, musí dojít ke změně restaurátorského postupu. Po sejmutí druhotného bronzového nátěru bude nutné provést kompletní rekonstrukci zlacení na celém povrchu lustru. Restaurátorský záměr zohledňoval dochování 50% plochy celého lustru. Navýšení ceny za zbytek zlacení (vícepráce) činí dle nabídky restaurátora částku ve výši 7 500,-Kč, kterou objednatel akceptoval.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel nebude k lustru V 4535 dodávat nové mosazné řetězy ve výši 1.500,-Kč, a tyto méněpráce budou zohledněny úpravou ceny díla v tomto Dodatku č. 1.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Cena díla, způsob platby, odst. 1, takto:
3.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy činí celkem 191 000,-Kč, slovy: sto devadesát jedna tisíc korun českých.
5. Všechna ostatní smluvní ujednání i termín dokončení díla zůstávají beze změny v platnosti.

II.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Protože tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem

uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 po jeho přečtení souhlasně prohlašují, že se seznámili s jeho obsahem, s Dodatkem č. 1 souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Kroměříži dne 7.10.2020

V Nové Říši dne 26.10.2020

