

**DODATEK Č. 1**

**K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)  
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

**I/20 Nová Hospoda - Pištín, uspořádání 2+1 – DUR/IČ**

č. smlouvy Objednatele: 05PT-001742

č. smlouvy Zhotovitele: 19 373 200

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

DIC:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

██████████ generální ředitel

██████████, ředitelka Správy České Budějovice

a

**SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017**

PUDIS a.s.

se sídlem

IČO:

DIC:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Společník 6“ nebo „Správce“)

Podbabská 1014/20, Praha 160 00

45272891

CZ45272891

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

akciová společnost

██████████, č. účtu: ██████████

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

██████████, členem představenstva

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

██████████, členem představenstva

a

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Olšanská 2643/1a, Praha 130 80

25793349

CZ25793349

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

akciová společnost

████████████████████, předsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společník 1“)

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Kominárska 141/2,4, Bratislava 3 – mestská časť Nové Město

832 03, Slovenská republika

31322000

2020524770

vedeného Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 378/B

akciová společnost

████████████████████, předsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 3“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Kounicova 271/13, 602 00 Brno

46347488

CZ46347488

vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

akciová společnost

████████████████████, předsedou představenstva

████████████████████, místopředsedou představenstva

████████████████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 4“)

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

Olšanská 2643/1a, Praha 130 80

05165024

CZ05165024

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645

akciová společnost

████████████████████, statutárním ředitelem

(dále jen „Společník 5“)

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

zastoupen:

I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha

45271895

CZ45271895

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

akciová společnost

██████████, předsedou představenstva

██████████, místopředsedou představenstva

██████████, členem představenstva

(dále jen „Společník 7“)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo.

### Předmět dodatku

1. **Článek III.** (Doba a místo plnění), **odst. 1)**, se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly z důvodu mimořádné události výskytu koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky, a s ohledem na ustanovení Vlády České republiky č. 194 ze dne 12. 3. 2020, kterým dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném znění, kdy došlo k vyhlášení nouzového stavu na území České republiky (dále jen „Událost“) a ve smyslu čl. 26.3 VOP na této úpravě smlouvy o poskytování služeb (dále jen Smlouva) takto:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po písemném pokynu objednatele

ukončení prací:

- Koncept DÚR do 6 měsíců od vydání pokynu objednatele + 66 dní prodloužení o dobu přerušení prací a trvání nouzového stavu na území ČR) tj. do 24.07. 2020 od vydání pokynu objednatele.
- Čistopis DÚR do 2 měsíců od protokolárního předání souhrnného vyjádření Objednatele ke konceptu DÚR
- IČ k ÚR (podání úplné žádosti o ÚR) do 4 měsíců od předání čistopisu DÚR.
  
- Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že uvedený posun termínu nemá žádný vliv na sjednanou cenu služeb s tím, že poskytovatel prohlašuje, že z uvedeného titulu nemá vůči objednateli žádné finanční nároky a ani v budoucnu žádné uplatňovat nebude.

### Ostatní ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 12. 11. 2019 mezi výše popsányými Smluvními stranami zůstávají beze změn.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 27. 10. 2020

V Praze dne 22. 10. 2020

PODEPSÁN  
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN  
za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

Oprávněný podpis (podpisy)  
[redacted]  
ředitelka Správy České Budějovice

Oprávněný podpis (podpisy)  
[redacted], předseda představenstva  
[redacted], místopředseda představenstva  
PUDIS a.s. na základě plné moci