

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. OR/20/20951

na zhotovení díla

„DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona“

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.**, hejtmánem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk nebo Ing. Hana Böhmová
Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Ing. Roman Ištváněk
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č. ú.: **222908049/0300**
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel: **Sdružení IRMYD**
se sídlem: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vedoucí společník: **IRBOS s.r.o.**
zastoupen: **Ludmilou Myšákovou**, jednatelkou společnosti
sídlo – adresa: Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí
IČ: 25933094
DIČ: CZ25933094
Zápis v OR: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15647

Společník: **Mydlochova stavební s.r.o.**
zastoupen: **Milanem Kovářem**, jednatelem společnosti
sídlo – adresa: Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město
IČ: 60934158
DIČ: CZ60934158
Zápis v OR: společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51412

uzavírají tento dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 20. 5. 2020 smlouvu o dílo č. OR/20/20951 na zhotovení stavby „DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona“ (dále jen „smlouva“), kterou

téhož dne upravily dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je zejména provedení změn ve stavební části díla z důvodu odhalení technických kolizí při provádění stavby a dále úpravy reagující na zkušenosti při řešení nové epidemiologické situace v průběhu 1. pololetí roku 2020 v DPH Žampach.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

11 691 955,84 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)

DPH při sazbě 15 % činí 1 753 793,38 Kč

Cena včetně DPH činí 13 445 749,22 Kč

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text znějící:

„Příloha č. 5: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací vč. oznámení změn a změnových listů č. 1 až 7“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací vč. oznámení změn a změnových listů č. 1 až 7

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se příloha č. 1 dodatku stává přílohou č. 5 smlouvy.

Článek III.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.

3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bez zbytečného odkladu po jeho uzavření, v každém případě však ve stejný den jako smlouvu samotnou, objednatel. Smluvní strany v této souvislosti


prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 19. 10. 2020 a schválen usnesením číslo R/2958/20.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 02. 11. 2020

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman



sdružení IRMYD
Ludmila Myšáková
jednatelka společnosti IRBOS s.r.o.



Milan Kovář
jednatel společnosti Mydlochova stavební
s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Příloha č. 1

Kód: 010

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			44 201,15
	šazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	44 201,15	6 630,17
Cena s DPH	v	CZK	50 831,32

Projektant**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 010

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo: Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		44 201,15	50 831,32
1	Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona	44 201,15	50 831,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

1 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		44 201,15	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	44 201,15	15,00%	6 630,17
Cena s DPH	v CZK	50 831,32	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt: **1 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a**

Místo: Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

44 201,15

D HSV Práce a dodávky HSV

44 201,15

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 201,15

1	K	631342112	Mazanina tl do 80 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	16,760	2 637,30	44 201,15	CS ÚRS 2019 01
	W		((24,4*13,6)+(1,1*3,05))*0,05		16,760			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 010

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				29 598,88
---------------------	--	--	--	------------------

	sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	29 598,88		4 439,83

Cena s DPH	v	CZK	34 038,71
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 010

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo: Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 598,88	34 038,71
2	Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona	29 598,88	34 038,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

2 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		29 598,88	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	29 598,88	15,00%	4 439,83
Cena s DPH	v CZK	34 038,71	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

2 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							29 598,88	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				29 598,88	
D	712		Povlakové krytiny				29 598,88	
88	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	74,290	11,00	817,19	SoD
	VV	atika	(13,6+24,4+1,1)*2*0,95		74,290			
89	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,026	47 000,00	1 222,00	SoD
	VV		74,29*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství		0,026			
90	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	74,290	117,00	8 691,93	SoD
	VV		atika		74,290			
91	M	62853003	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnny minerálním posypem na horním povrchu	m2	85,430	143,00	12 216,49	SoD
	VV		74,29*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		85,430			
92	M	7123634.1	D+M Povlaková krytina střechy - PVC folie tl. 1,5mm, komplet provedení vč. vytažení na atiku	m2	39,870	221,00	8 811,27	SoD
	VV		((24,2*2)+(15,67*2))*0,5		39,870			
##	M	7212331.2	D+M Prostup střešní parozábranou Os6	ks	-3,000	720,00	-2 160,00	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 010

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				49 714,54
---------------------	--	--	--	------------------

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	49 714,54	7 457,18

Cena s DPH	v	CZK	57 171,72
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 010

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo: Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		49 714,54	57 171,72
3	Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona	49 714,54	57 171,72

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

3 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		49 714,54	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	49 714,54	15,00%	7 457,18
Cena s DPH		v CZK	57 171,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

3 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 714,54

D HSV Práce a dodávky HSV

49 714,54

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 714,54

1	K	62122100.1	Vyrovnání podkladu tepelnou izolací	m2	242,775	104,00	25 248,60	
2	M	63151518.1	<i>deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 40mm</i>	m2	247,631	98,80	24 465,94	

vv ((4,5*(25+14,2+6,5+14,75+2,5+1,2))-(1,8*1,2*20)-(1,5*1,8))

242,775

vv 242,775*1,02 'Přepočtené koeficientem množství

247,631

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-6 113,00
---------------------	--	--	--	------------------

	sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	-6 113,00		-916,95

Cena s DPH	v	CZK		-7 029,95
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo: Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-6 113,00	-7 029,95
1	Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona	-6 113,00	-7 029,95

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

1 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-6 113,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-6 113,00	15,00%	-916,95
Cena s DPH		v CZK	-7 029,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

1 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 113,00

68	M	55231.R02	stůl mycí nerezový jednodřezový bez police 600x600x900 mm, rozměr dřezu 500x400x250	kus	-2,000	8 766,00	-17 532,00	SoD
67	M	55231.R01	nerezový dvoudřez s polici 1000x600x900 mm, rozměr dřezu 500x400x250 mm	kus	1,000	13 362,00	13 362,00	SoD
66	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	-1,000	1 943,00	-1 943,00	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				32 293,35
---------------------	--	--	--	------------------

	sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	32 293,35		4 844,00

Cena s DPH	v	CZK		37 137,35
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo: Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		32 293,35	37 137,35
2	Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona	32 293,35	37 137,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

2 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 293,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	32 293,35	15,00%	4 844,00

Cena s DPH

v CZK

37 137,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

2 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 293,35

D HSV			Práce a dodávky HSV					13 604,29
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					16 889,76
20	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	19,858	220,00	4 368,76	SoD
vv				(2,8+1,1)*2,95*2-(1,97*0,8*2)	19,858			
	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	2 591,00	2 591,00	CS ÚRS 2019 01
	M	55331613	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 900mm standardní rozměr	kus	1,000	7 700,00	7 700,00	ÚRS 2019 01
	M	61160222.1	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové 900x1970mm	kus	1,000	2 230,00	2 230,00	ÚRS 2019 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					-3 285,47
68	K	962031133	Bourání prickek z cihel, tvárníc nebo prickek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-14,657	132,00	-1 934,72	SoD
vv				-(2,8+1,1)*2,95-1,97*0,8*2	-14,657			
48	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	-0,398	1 625,00	-646,75	SoD
vv				5,3*0,25*0,3	0,398			
50	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní. plochy do 2 m2	m2	-3,200	220,00	-704,00	Sod
vv				-2*0,8*2	-3,200			
D PSV			Práce a dodávky PSV					18 689,06
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					4 951,16
1	K	721173401	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m	5,300	676,70	3 586,51	SoD
vv				5,3	5,300			
7	K	721174043	Potrubí z plastových trub polypropylenové přípojovací DN 50	m	4,900	278,50	1 364,65	SoD
vv				4,9	4,900			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					1 003,20
26	K	722174004	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7.4) D 32 x 4.4	m	9,600	104,50	1 003,20	SoD
vv				9,6	9,600			
D 766			Konstrukce truhlářské					6 780,00
89	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2,000	600,00	1 200,00	SoD
18	K	766660312	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus	1,000	1 160,00	1 160,00	ÚRS
19	M	61181100.1	zárubeň obložková interiérová pro dveře 1křídle tl 80-150mm dýha	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	ÚRS 2019 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry					4 961,80
141	K	783306801	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	2,100	108,00	226,80	SoD
vv				2,1	2,100			
142	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	2,100	65,00	136,50	SoD

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	2,100	85,00	178,50	SoD
88	M	61160050.1	dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídle š. 600-800mm vč. kování a zámku - ozn. D6, D7,	kus	2,000	2 210,00	4 420,00	SoD
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							992,90	
151	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	19,858	15,00	297,87	SoD
153	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	19,858	35,00	695,03	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				7 440,00
---------------------	--	--	--	-----------------

	žabba daně	Základ daně		Výše daně
DPř základni	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	7 440,00		1 116,00

Cena s DPH	v	CZK		8 556,00
-------------------	----------	------------	--	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo:

Datum:

6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		7 440,00	8 556,00
4	Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona	7 440,00	8 556,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

4 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

7 440,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	7 440,00	15,00%	1 116,00

Cena s DPH

v CZK

8 556,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

4 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							7 440,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 440,00	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 980,00	
25	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	4,000	495,00	1 980,00	SoD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 460,00	
50	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	6,600	220,00	1 452,00	SoD
	W		(2*0,9)+(2*0,8*3)		6,600			
29	M	55331373	zárubeň ocelová pro pórobeton 125 900 levá,pravá	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	SoD
28	M	55331371	zárubeň ocelová pro pórobeton 125 800 levá,pravá	kus	3,000	996,00	2 988,00	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 540,80
---------------------	--	--	--	-----------------

	řazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	4 540,80		681,12

Cena s DPH	v	CZK	5 221,92
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo: Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 540,80	5 221,92
3	Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona	4 540,80	5 221,92

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

3 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 540,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	4 540,80	15,00%	681,12

Cena s DPH

v CZK

5 221,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

3 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 540,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							4 120,80	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							1 394,20	
10	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm	kus	1,000	398,20	398,20	SoD
28	M	55331371	zárubeň ocelová pro pórobeton 125 800 levá,prvá	kus	1,000	996,00	996,00	SoD
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							2 489,00	
22	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	-3,600	60,00	-216,00	SoD
			vv -1,8*2			-3,600		
25	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	1,000	495,00	495,00	SoD
88	M	61160050.1	dvěře dřevěné vnitřní hladké pine 1křídle š. 600-800mm vč. kování a zámku - ozn. D6, D7, D8, D9, D14, D15, D17	kus	1,000	2 210,00	2 210,00	SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							237,60	
46	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	1,800	132,00	237,60	SoD
			vv 0,9*2			1,800		
D PSV Práce a dodávky PSV							420,00	
D 766 Konstrukce truhlářské							600,00	
89	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídelových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	600,00	600,00	SoD
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							-180,00	
151	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	-3,600	15,00	-54,00	SoD
153	K	784221101	Dvojnásobně bílé malby ze směsi za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	-3,600	35,00	-126,00	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				30 767,87
---------------------	--	--	--	------------------

	šazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00		0,00
snížená	15,00%	30 767,87		4 615,18

Cena s DPH	v	CZK	35 383,05
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 011

Stavba: Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

Místo: Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		30 767,87	35 383,05
5	Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona	30 767,87	35 383,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

5 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 10. 2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 767,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	30 767,87	15,00%	4 615,10

Cena s DPH

v CZK

35 383,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a rekonstrukce objektu u

Objekt:

5 - Stavební úpravy – „DPH Žampach – zateplení a

Místo:

Datum: 6. 10. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 767,87	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 767,87	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 319,68	
23	K	631312131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	3,784	3 520,00	13 319,68	SoD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 243,60	
48	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl oře 4 m2	m3	3,784	1 650,00	6 243,60	SoD
	W		(21,17+16,67)*0,1		3,784			
D	997		Přesun sutě				9 070,09	
58	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	8,325	400,00	3 330,00	SoD
59	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,325	200,00	1 665,00	SoD
60	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,325	9,50	79,09	SoD
61	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	8,325	480,00	3 996,00	SoD
D	998		Přesun hmot				2 134,50	
62	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	8,538	250,00	2 134,50	SoD

SOUPIS VP - MP

IRBOS ŽAMPACH U ŠIMONA ke dni 5.10.2020




1	VP celkem	25 798,45
2	Celkem bez DPH	25 798,45
3	DPH 15%	3 869,77
Celkem s DPH		29 668,22

č.	Název	MJ	počet	materiál		montáž	
				cena	celkem	cena	celkem
telefonní ústředna - linky							12 737,50
1	SYKFY 20x2x0,5	ks	100	34,25	3 425,00	43,00	4 300,00
2	Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305m,Eca	m	125	7,10	887,50	33,00	4 125,00
Součet					4 312,50		8 425,00


system EZS							10 375,95
1	kabel FTP 6 LSOH	m	255	11,69	2 980,95	29,00	7 395,00
Součet					2 980,95		7 395,00

docházkový terminál							963,00
1	Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, LS0H plášť modrý, box 305m,Eca	m	30	7,10	213,00	25,00	750,00
Součet					213,00		750,00

m.č. 221 - dodělání vypínačů 6+6							1 722,00
1	CYKY 3x1,5	m	22	10,00	220,00	22,00	484,00
2	vypínač 6+6	ks	2	204,00	408,00	305,00	610,00
Součet					628,00		1 094,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 21.9.2020	
Název akce: „DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona“ registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011773			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět a popis zdůvodnění změny:			
Po rozebrání odstraňovaného střešního pláště konstrukce střechy byla stávající nosná konstrukce tvořená panely nerovná s ocelovými výčnělky a nebylo možné natavit parotěsnící vrstvu na stávající konstrukci. Z důvodu vyrovnání konstrukcí a přechodného náběhu mezi jednotlivými panely bude provedena vyrovnávací vrstva z lehčeného betonu na ploše střechy.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: 			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím. 			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. 			
Příloha : ZL č. 1			




ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět a popis zdůvodnění změny:</p> <p>Po rozebrání odstraňovaného střešního pláště konstrukce střechy byla stávající nosná konstrukce tvořená panely nerovná s ocelovými výčnělky a nebylo možné natavit parotěsnicí vrstvu na stávající konstrukci. Z důvodu vyrovnaní konstrukcí a přechodného náběhu mezi jednotlivými panely bude provedena vyrovnávací vrstva z lehčeného betonu na ploše střechy.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	44 201,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
44 201,15 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 21. 09. 2020	Datum: 21. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 21.9.2020	
Název akce: „DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona“ registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011773			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět a popis zdůvodnění změny:			
Jedná se o doplnění parotěsnicí vrstvy na skutečnou výšku atiky po rozebrání střešního pláště stávající střechy. Součástí je i doplnění fólie na střešní konstrukci atiky dle skutečnosti.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Příloha : ZL č. 2			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět a popis zdůvodnění změny:</p> <p>Jedná se o doplnění parotěsnicí vrstvy na skutečnou výšku atiky po rozebrání střešního pláště stávající střechy. Součástí je i doplnění fólie na střešní konstrukci atiky dle skutečnosti.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
2 160,00 Kč	31 758,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
29 598,88 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 21. 09. 2020	Datum: 21. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 21.9.2020	
Název akce: „DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona“ registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011773			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět a popis zdůvodnění změny:			
<p>Po demontáži stávající konstrukce mansardy bylo zjištěno, že stávající omítka neprobíhá pod konstrukcí mansardy. Pro navržené zateplení obvodového pláště musí být povrch vyrovnán. Vyrovnání bude pomocí tepelného izolantu. Navržené projektové řešení zateplení není měněno.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<p>.....</p>			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Příloha : ZL č. 3			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 3</i>
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět a popis zdůvodnění změny:</p> <p>Po demontáži stávající konstrukce mansardy bylo zjištěno, že stávající omítka neprobíhá pod konstrukcí mansardy. Pro navržené zateplení obvodového pláště musí být povrch vyrovnán. Vyrovnání bude pomocí tepelného izolantu. Navržené projektové řešení zateplení není měněno.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	49 714,54Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
49 714,54Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 21.09.2020	Datum: 21.09.2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 21.9.2020	
Název akce: „DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Jedná se o změnu dispozice v 1NP mezi místnostmi 125 a 127, kde vzniklo zázemí personálu pro jednotlivé dílny vzhledem k nutnosti odděleného pracoviště. Došlo k posunu umyvadla a dřezu v obou místnostech a prodloužení vodovodní a kanalizační instalace. Mezi dílnami bylo zřízeno propojení zázemí. Došlo k záměně jednodřezu za dvoudřez.</p> <p>Zřízení odděleného zázemí pro personál je odůvodněno provozní potřebou, která vyplynula ze zkušeností při řešení nové epidemiologické situace v průběhu 1. pololetí roku 2020 v DPH Žampach (od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 byl vyhlášen nouzový stav v ČR v souvislosti s koronavirovou epidemií Covid-19).</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Příloha : ZL č. 4			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Jedná se o změnu dispozice v 1NP mezi místnostmi 125 a 127, kde vzniklo zázemí personálu pro jednotlivé dílny vzhledem k nutnosti odděleného pracoviště. Došlo k posunu umyvadla a dřezu v obou místnostech a prodloužení vodovodní a kanalizační instalace. Mezi dílnami bylo zřízeno propojení zázemí. Došlo k záměně jednodřezu za dvoudřez.</p> <p>Zřízení odděleného zázemí pro personál je odůvodněno provozní potřebou, která vyplynula ze zkušeností při řešení nové epidemiologické situace v průběhu 1. pololetí roku 2020 v DPH Žampach (od 12. 3. 2020 do 17. 5. 2020 byl vyhlášen nouzový stav v ČR v souvislosti s koronavirovou epidemií Covid-19).</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-22 760,47 Kč	48 940,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
26 180,35 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 21. 09. 2020	Datum: 21. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 21.9.2020	
Název akce: „DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Zdůvodnění změny Jedná se o doplnění nových dveří do místnosti učebny 221 vzhledem k nutnosti propojení možnosti využití z obou pracovišť. Součástí je i výměna stávajících zárubní poškozených a nevhodných pro osazení navržených dveřních křídel.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.			
Příloha : ZL č. 5			

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 5</i>
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Jedná se o doplnění nových dveří do místnosti učebny 221 vzhledem k nutnosti propojení možnosti využití z obou pracovišť. Součástí je i výměna stávajících zárubní poškozených a nevhodných pro osazení navržených dveřních křídel.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-396,00 Kč	12.376,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
11.980,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 21. 09. 2020	Datum: 21. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 21.9.2020	
Název akce: „DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p>Zdůvodnění změny</p> <p>Jedná se o doplnění nových podkladních betonů v místnostech 108 a stávající 124. Po demontáži nášlapných vrstev byl podklad nesoudržný a nebylo možné provést nivelační stěrky a povrchy bez předchozí výměny podkladních betonů.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
<p>Důvod vícepráce / méněpráce:</p> <p>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</p>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává:			
<p>.....</p> <p>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</p> <p>.....</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</p> <p>.....</p>			
Příloha : ZL č. 6			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Jedná se o doplnění nových podkladních betonů v místnostech 108 a stávající 124. Po demontáži nášlapných vrstev byl podklad nesoudržný a nebylo možné provést nivelační stěrky a povrchy bez předchozí výměny podkladních betonů.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	30.767,87 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
30.767,87 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 21. 09. 2020	Datum: 21. 09. 2020	

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 7		
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158			
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 21.9.2020		
Název akce: „DPH Žampach - zateplení a rekonstrukce objektu u Šimona“				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:			
	na jinou část smlouvy:			
<p>Zdůvodnění změny <u>Telefonní – linky, EZS, Docházkový terminál</u> Jedná se o doplnění a obnovení kabelů vedených přes řešenou budovu pro: Telefonní ústřednu EZS Docházkový terminál</p> <p>Doplnění vypínačů v m. č. 221 z důvodu propojení obou pracovišť.</p>				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.				
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:				
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím.</p> <p>Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím.</p>				
Příloha : ZL č. 7				

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	Sdružení IRMYD, Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, Vedoucí společník: IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČ: 25933094 Společník: Mydlochova stavební s.r.o. Na Sioně 327/8, 284 01 Kutná Hora - Vnitřní Město IČ: 60934158	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	21.9.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Zdůvodnění změny <u>Telefonní – linky, EZS, Docházkový terminál</u> Jedná se o doplnění a obnovení kabelů vedených přes řešenou budovu pro: Telefonní ústřednu EZS Docházkový terminál</p> <p>Doplnění vypínačů v m. č. 221 z důvodu propojení obou pracovišť.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 0	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	25 798,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>bez vlivu na termín</u>	
25 798,45 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Datum: 21. 09. 2020	Datum: 21. 09. 2020	