

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci	Názvy zdrojů	0							20.IV.20						
							S	Č	P	S	N	P	Ú	S	S	Ú	S			
1																				
2	<b>„Oprava elektro vybavení kolektoru JM st. 7/1“</b>	239 dny?	16.04. 20	11.12. 20																
3																				
4	Vstupní jednání	0 dny	16.04. 20	16.04. 20																
5	Zpracování technologického postupu prací	35 dny?	17.04. 20	22.05. 20																
6	Předání a převzetí staveniště	0 dny	06.05. 20	06.05. 20																
7	Výrobní dokumentace	155 dny	06.05. 20	08.10. 20																
8	Objednání materiálu	136 dny?	17.04. 20	31.08. 20																
9	Seznámení se stávajícím stavem	10 dny?	07.05. 20	17.05. 20																
10	Výroba držáků přístrojů	124 dny?	17.05. 20	18.09. 20																
11	Výroba rozváděčů	138 dny?	26.05. 20	11.10. 20																
12	Montáž kabelových tras	109 dny?	18.05. 20	04.09. 20																
13	Montáž kabelů	130 dny?	23.05. 20	30.09. 20																
14	Stavební úpravy	38 dny?	18.09. 20	26.10. 20																
15	Strojní zařízení	25 dny?	03.08. 20	28.08. 20																
16	Montáž a zapojení rozváděčů	17 dny?	23.10. 20	09.11. 20																
17	Montáž a zapojení instrumentace a přístrojů	57 dny?	07.09. 20	03.11. 20																
18	Demontážní práce	30 dny?	21.09. 20	21.10. 20																
19	Kompletace	13 dny?	26.10. 20	08.11. 20																
20	Zprovoznění, Oživení	27 dny?	09.11. 20	06.12. 20																
21	Dokončovací práce	20 dny?	09.11. 20	29.11. 20																
22	Zkoušky, revize, měření	10 dny?	30.11. 20	10.12. 20																
23	Předání investorovi	0 dny	11.12. 20	11.12. 20																

◆ 16.04.

Projekt: Oprava elektro vybavení kolekto  
Datum: 22.10. 20

Úkol



Milník



Vnější úkoly



Rozdělení



Souhrnný



Vnější milník



Průběh




Souhrn projektu














Konečný termín















Projekt: Oprava elektro vybavení kolekto  
Datum: 22.10. 20


Úkol		Milník		Vnější úkoly	
Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	





Projekt: Oprava elektro vybavení kolekto  
Datum: 22.10. 20

Úkol		Milník		Vnější úkoly	
Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	



Projekt: Oprava elektro vybavení kolekto  
 Datum: 22.10. 20

Úkol		Milník		Vnější úkoly	
Rozdělení		Souhrnný		Vnější milník	
Průběh		Souhrn projektu		Konečný termín	